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Infrarakentamisessa tietomallinnus on lisääntynyt, mutta määrä- ja kustannuslaskentaa 
tehdään vielä paljon poikkileikkausperusteisesti. Tässä työssä selvitettiin, onko infraraken-
tamisen suunnittelussa mahdollista siirtyä tietomallipohjaiseen määrä- ja kustannuslasken-
taan käytettävissä olevilla työkaluilla, ja mitkä ovat tietomallipohjaisen kustannuslaskennan 
edellytykset. Työn tilaajana toimi Finnmap Infra Oy.  
 
Työssä tarkasteltiin määrä- ja kustannuslaskentaa suunnittelukonsultin näkökulmasta 
suunnitteluvaiheeseen keskittyen. Suunnittelujärjestelmänä käytössä oli Bentley Systems 
Inc:n PowerCivil for Finland V8i SS4 ja kustannuslaskennan palveluna Rapal Oy:n Fore. 
Työssä tutkittiin lisäksi suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuutta ja 
mahdollisuutta kuvata sitä mittarin avulla. Tutkimuksen teoriapohja etsittiin kirjallisuustut-
kimuksen avulla sekä internetlähteistä, minkä lisäksi työssä tutkittiin testiprojektin avulla 
suunnittelujärjestelmän toimintoja. Tämän ohella yrityksen kehitystarpeita kartoitettiin tee-
mahaastatteluin ja rakennuskustannusarvioon vaikuttavia luotettavuustekijöitä kerättiin 
mittarin taustatiedoiksi tilaajayrityksen sisäisesti yhteiskehittelynä. 
 
Työn tärkeimpinä tuloksina saatiin tietoa suunnittelujärjestelmän tarjoamista määrälasken-
tatyökalujen mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä listaus tietomallipohjaisen kustannuslas-
kennan kehitystarpeista. Työssä todettiin, että kehitystyötä täytyy tehdä niin suunnittelujär-
jestelmän ja kustannustietopalvelun toimittajien puolesta kuin Finnmap Infra Oy:n sisäises-
tikin. Lisäksi työn tuloksena kehitettiin suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotet-
tavuuden mittari tilaajayrityksen käyttöön. Mittarin avulla saadaan luokitus rakennuskus-
tannusarvion luotettavuudelle työssä koottujen kustannusarvion luotettavuustekijöiden 
pohjalta. Mittarin avulla voidaan myös kirjata kustannusarvion luotettavuuteen liittymät 
poikkeamat ja huomiot sekä viestiä ne hankkeen muille osapuolille tai myöhempiin suun-
nitteluvaiheisiin.  
Avainsanat Tietomallipohjainen kustannuslaskenta, kehitystarpeet, kustan-
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Information modeling has become more common in infrastructural engineering, but quanti-
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Quantity surveying and cost assessment were examined from the point of view of a con-
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Lyhenteet ja käsitteet 
Inframalli Infrarakenteen tietomalli1 
Inframodel LandXML-tietomäärittelyyn perustuva tapa kuvata infrara-
kentamisen tietomalleja kansainvälisesti. Inframodel3 on ny-
kyisin Suomessa käytössä oleva Inframodel-
tiedonsiirtoformaatti.2 Ks. myös XML. 
IM3 Inframodel3, Suomessa tietomallien siirtoon käytetty for-
maatti, joka mahdollistaa tiedonsiirron eri suunnitteluohjel-
mistojen välillä avoimesti ohjelmistoista riippumattomassa 
muodossa. Ks. myös Inframodel. 
Lähtötietomalli Eri tietolähteistä kerätyt, saadut ja mitatut hankkeen lähtö-
tiedot yhdistettynä digitaalisessa muodossa. Lähtötietomallin 
osia voivat olla esimerkiksi maaperämalli, maastomalli ja 
nykyisten rakenteiden malli.3  
Tietomalli  Digitaalisesti 3-ulotteisessa muodossa esitetty rakennus-
kohde, johon on liitetty ominaisuustietoja.4 
Yhdistelmämalli Eri tietomalleista koottu tietomalli. Yhdistelmämalliin voidaan 
koota esimerkiksi maastomalli, maaperämalli, nykyisten ra-
kenteiden malli sekä eri tekniikkalajien suunnitelmamallit. 
Yhdistelmämallia voidaan hyödyntää esimerkiksi törmäys-
tarkasteluihin suunniteltujen ja nykyisten rakenteiden välillä.5 
 
 
                                               
1
 Serén, K. 2014. InfraBIM-sanasto, s. 7. 
2
 Serén, K. 2014. InfraBIM-sanasto, s. 22. 
3
 Serén, K. 2014. InfraBIM-sanasto, s. 8. 
4
 Liikennevirasto. 2014. Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta, s. 6. 
5
 Serén, K. 2014. InfraBIM-sanasto, s. 9. 
   
XML Extensible Markup Language, merkintäkielen yläkäsite. 
XML-kielen avulla voidaan jäsennellä tietoa ja kuvata meta-
tietoja tekstissä. Esimerkiksi Inframodel-tiedonsiirtoformaatit 
perustuvat kansainvälisesti määriteltyyn LandXML-
tietomäärittelyyn.6 
.xml XML-datatiedostojen tiedostotunniste.7 
XSL Extensible Stylesheet Language, merkintäkieli jonka avulla 
voidaan XML-muotoista tekstiä muokata haluttuun muotoon, 
esimerkiksi taulukoiksi.7 
.xsl  XSL-tiedostojen tiedostotunniste.7 
YIV  Yleiset inframallivaatimukset, Infra-alalle laadittu ohjeistus ja 
tekniset viiteasiakirjat tietomallipohjaista suunnittelua var-
ten.8 
                                               
6
 Serén, K. 2014. InfraBIM-sanasto, s. 8. 
7
 Microsoft Office tukisivusto. 2016. XML-perustietoja aloittelijoille. 
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Infrahankkeita suunniteltaessa yksi hanketta ohjaavista tekijöistä, liikenteellisten ja tek-
nisten tavoitteiden sekä yleisesti käytettyjen suunnittelunormien ja -ohjeiden lisäksi, 
ovat hankkeen rakennuskustannukset. Luotettavalla tasolla selvitetyt rakennuskustan-
nukset ovat siten välttämätön osa suunnitteluprojektin hallintaa ja suunnittelun ohjaus-
ta. Tässä insinöörityössä perehdytään suunnitteluprojektin määrä- ja kustannusseu-
rannan kehitysmahdollisuuksiin sekä tutkitaan tietomallintamisen yleistymisen muka-
naan tuomia mahdollisuuksia määrälaskennassa. Tulevaisuuden visiona väylähankkei-
den suunnittelussa on ajantasainen kustannusseuranta, joka tuottaisi suunnittelijalle 
hankkeen kustannustiedot suoraan tietomallista ilman päiviä kestävää määrälaskenta-
prosessia. Työssä tutkitaan lisäksi mahdollisuutta mitata hankkeen kustannusarvioiden 
luotettavuutta ja siten välittää niin sanotun rakennuskustannusten luotettavuusmittarin 
avulla muille hankkeen osapuolille kustannuslaskentavaiheessa tai suunnittelun aikana 
mahdollisesti ilmenneitä kustannuksiin liittyviä epävarmuuksia tai riskejä.  
Kustannusseurantaa tehdään rakennushankkeessa koko sen elinkaaren ajan hank-
keen eri osapuolten toimesta. Vaikka tietomallinnus on infra-alalla yleistynyt, tehdään 
kustannuslaskentaa suunnitteluvaiheessa edelleen usein vanhoilla menetelmillä poikki-
leikkauspohjaisesti. Työssä pyritään kehittämään Finnmap Infra Oy:n suunnitteluvai-
heen määrä- ja kustannuslaskennan prosessia tietomallipohjaiseksi ja automaattisem-
maksi tutkimalla määrä- ja kustannuslaskennan prosesseja, käytettäviä välineitä ja 
työtapoja sekä selvittämällä niiden kehitystarpeita. 
Suunnittelu- tai kustannuslaskentavaiheessa voi ilmetä epävarmuuksia, poikkeamia tai 
riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa arvioituihin kustannuksiin. Osa näistä teki-
jöistä voi olla sellaisia, joita ei kirjata selostuksiin tai raportteihin, jolloin ne jäävät vain 
suunnittelijan tietoon. Mittaamalla kustannusarvion luotettavuutta järjestelmällisesti ja 
kirjaamalla luotettavuuteen vaikuttavat poikkeamat, voidaan suunnittelijan näkemys 
kustannusarvion luotettavuudesta dokumentoida ja viestiä tilaajalle tai hankkeen muille 
osapuolille. Mittarin avulla voidaan parantaa hankkeiden läpinäkyvyyttä ja parantaa 




Tämän insinöörityön tilaajana toimii yhdyskuntasuunnitteluun erikoistunut konsulttitoi-
misto Finnmap Infra Oy. Finnmap Infra on noin 50 henkilön ammattitaitoinen suunnitte-
lutoimisto, joka tarjoaa suunnittelupalveluja tie-, rata-, katu- ja aluesuunnittelun sekä 
geo- ja pohjarakennesuunnittelun aloilla. Yritys on erittäin vahvasti mukana alan ylei-
sissä kehitysprojekteissa. Finnmap Infra on ollut muun muassa mukana kehittämässä 
yleisiä inframallivaatimuksia InfraFINBIM-hankkeessa sekä useissa BuildingSMART 
Finlandin kehitysryhmissä. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti myös yrityksen sisällä alan 
yleisten kehitysprojektien lisäksi. 
1.2 Tavoitteet 
Työn tavoitteena on tutkia tietomallipohjaiseen suunnitteluun perustuvaa ajantasaista 
kustannusseurantaa, jolloin suunnittelun edetessä kustannusarvio päivittyisi automaat-
tisesti ja ajantasaisesti. Ajantasainen kustannusseuranta vähentäisi suunnittelijan mää-
rä- ja kustannuslaskentaan käyttämää aikaa ja prosessin aiheuttamaa työtaakkaa, jol-
loin suunnittelun tehokkuutta voitaisiin parantaa. Tavoitteena on myös, että havaitut 
suunnittelujärjestelmässä kehitettävät ominaisuudet tai puutteet ja kustannustiedon 
kehitysmahdollisuudet kartoitetaan työn aikana ja viestitään eteenpäin kehitysasioista 
vastaaville tahoille. 
Toisena työn tavoitteena on tutkia mahdollisuutta kehittää kustannusarvion luotetta-
vuudesta kertova mittari. Tavoitteena on selvittää, että onko mittarin kehittäminen 
mahdollista ja jos on, millä tavalla kustannusarvion luotettavuutta voisi mitata. Työssä 
tutkitaan erilaisia mittausmenetelmiä ja pohditaan niiden soveltuvuutta kustannuslas-
kelman luotettavuusmittariin. Työn tavoitteena on lisäksi kehittää esitys suunnitteluvai-
heessa tehtävän kustannusarvion luotettavuutta kuvaavaksi mittariksi.  
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Työssä tutkitaan rakennushankkeen kustannushallintaa sekä mittarin rakentamista 
kirjallisuustutkimuksen avulla. Lisätietoa työhön etsitään kirjallisuuden ohella internet-
lähteistä. Finnmap Infra Oy:n käyttämää suunnittelujärjestelmää ja sen ohjeistuksia 
tutkitaan sekä internetlähteistä että suunnittelujärjestelmän käyttöä testaamalla esi-
merkkiprojektin avulla, jotta voidaan selvittää uuden ohjelmistoversion tarjoamat mää-




Määrä- ja kustannuslaskennan kehittämistarpeita sekä kustannusarvion luotettavuu-
teen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan työssä teemahaastattelun avulla. Teemahaastatte-
lussa tutkittavan ilmiön pohjalta haastattelija kehittää haastattelurungon. Kysymysten ei 
tarvitse olla tarkoin ennalta määritellyt, mutta haastattelun teemat ovat selvillä ja kaikille 
haastateltaville samat. Tarvittaessa haastattelija voi vaihtaa kysymysten järjestystä 
haastattelun aikana. Teemahaastattelun tarkoituksena on saada selville haastateltavi-
en oman kokemuksen kautta saavutettu näkemys haastattelun teemoista.9 Kustannus-
arvion luotettavuustekijöitä tutkittaessa käytetään aineiston hankintamenetelmänä yh-
teiskehittelyä, jonka ohjaajana toimii allekirjoittanut.  
1.4 Rajaus 
Tässä insinöörityössä aihetta käsitellään infra-alan suunnittelijan ja erityisesti väylien 
suunnittelun näkökulmasta. Suunnitteluprosessia tarkastellaan perinteisen tilaajalle 
tehtävän suunnittelutoimeksiannon näkökulmasta, ja ST-urakoihin sekä tarjouslasken-
taan liittyvät kustannuslaskentamenettelyt rajataan työn ulkopuolelle. Työssä on tarkoi-
tuksena kehittää tietomallipohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan prosesseja ja tutkia 
niiden kehitystarpeita. Työn ulkopuolelle rajataan siten poikkileikkauspohjaisten massa-
laskentatyökalujen tarkempi tutkimus ja keskitytään suoraan väylän tietomallista saata-
vaan määrätietoon ja sen yhdistämiseen kustannustietoihin ajantasaisesti.  
Tutkittavana suunnittelujärjestelmänä työssä käytetään Bentleyn PowerCivil for Finland 
V8i SelectSeries 4 (SS4) -versiota. Kustannustietopalveluja tarkastellaan Rapal Oy:n 
tarjoaman Fore-palvelun kautta. Kustannuslaskennan luotettavuuden mittarin osalta 
tavoitteena on tutkia miten mittarin voisi kehittää ja antaa esitys mittarista, mutta mitta-
rin lopullinen kehitystyö ja mittarin luotettavuuden määritys rajataan työn ulkopuolelle.  
Työn näkökulma tutkimuksen aiheiden käsittelyyn painottuu väyläsuunnitteluun ja eri-
tyisesti tiesuunnitteluprosessiin. Finnmap Infra Oy:n kehitystarpeita määrä- ja kustan-
nuslaskennan osalta tutkittaessa pyritään kuitenkin huomioimaan yrityksen tarpeita 
kokonaisvaltaisesti. 
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2 Infrahankkeen kustannuslaskenta 
Infrahankkeet ovat kustannuksiltaan mittavia julkisia investointeja, mikä nostaa hank-
keiden kustannushallinnan erittäin tärkeään rooliin osana projektien hallintaa. Tavoit-
teena onkin, että hankkeissa tehdään kustannushallintaa läpi koko hankkeen hallitusti 
ja päämäärätietoisesti10. Seuraavassa perehdytään hankkeen kustannushallintaan se-
kä kustannus- ja määrälaskennan menetelmiin infrahankkeen suunnittelun näkökul-
masta. 
2.1 Kustannushallinta suunnitteluprojektissa 
Kustannushallinnan tavoite on ohjata rakennushanke parhaaseen mahdolliseen teknis-
taloudelliseen ratkaisuun. Kustannusten hallinta rakennushankkeessa on jatkuvaa ja se 
toimii suunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisuja ohjaavana tekijänä.10 Kustannushallin-
ta käsittää infrahankkeessa kustannusohjatun suunnittelun, kustannusarvion laatimi-
sen, riskien mahdollisten kustannusvaikutusten arvioinnin sekä herkkyystarkastelut.11 
Kustannusarvioiden laatimisella on merkittävä rooli hankkeissa, sillä ne ovat osa hank-
keiden suunnitteluperusteita, minkä lisäksi ne vaikuttavat poliittisten päätösten kautta 
hankkeiden sisältöön ja etenemisaikatauluun. Kustannusarvioiden pohjalta varataan 
myös määrärahat tulevaisuudessa toteutettaville hankkeille.10 Infrahankkeiden keski-
näisiä suhteita ja ajoitusta arvioidaan hyöty-kustannusanalyysien kautta poliittisessa 
päätöksenteossa, jolloin verrataan hankkeen hyötyjä verrattuna sen aiheuttamiin kus-
tannuksiin.12 
Hankkeen toteuttamiseen vaadittavista kustannuksista laaditaan suunnitteluvaiheittain 
aina indeksiin sidottu kustannusarvio. Infrarakentamisessa indeksinä käytetään yleen-
sä maanrakennuskustannusindeksiä (MAKU), jota julkaisee Tilastokeskus. Kustannus-
arvio sisältää kaikki tilaajalle koituvat kustannukset mukaan lukien riskivaraukset asi-
oista, joita ei suunnitteluvaiheessa pystytä poistamaan. Esi- ja yleissuunnitteluvaihees-
sa kustannusarvio on nimeltään ”alustava kustannusarvio”.13  
                                               
10
 Asikainen, M., Kukkonen, R. 2013. Väylähankkeiden kustannushallinta, s. 9. 
11
  Asikainen, M., Kukkonen, R. 2013. Väylähankkeiden kustannushallinta, s. 8. 
12
 Lindholm, M., Junnonen, J. 2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta, s. 6. 
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Rakennushankkeessa kustannusten syntymiseen on helpointa vaikuttaa hankkeen 
alkuvaiheessa, minkä vuoksi erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen vertailu on tärkeää 
pyrittäessä pysymään hankkeelle annetussa kustannustavoitteessa. Kustannusohjauk-
sen avulla voidaan ohjata erilaisia suunnitteluratkaisuja ja päätöksiä, jotka mahdollista-
vat hankkeen suorittamisen kustannustavoitteen mukaisesti (kuva 1). Kustannusohja-
uksen tavoitteena on siis löytää laatutasoltaan tavoitteenmukaiset suunnitteluratkaisut, 
joilla saavutetaan hyvän laadun lisäksi hankkeen kustannustavoite.14  
 
 Hankkeen kustannuksiin vaikutetaan päätösten kautta.
15
 Kuva 1.
Rakennushankkeen kustannusohjauksen näkökulmasta on tärkeä ymmärtää miten 
kustannukset määräytyvät ja kertyvät hankkeen eri vaiheissa16. Hankkeiden investoin-
tikustannusten määräytymistä hankkeen aikana voidaan havainnollistaa käyrällä, joka 
on esitetty kuvassa 2. Käyrä kuvaa kuinka tienrakennushankkeessa kustannukset 
määräytyvät pääosin jo suunnittelun aikana, vaikka hankkeen kustannusten kertyminen 
onkin siinä vaiheessa vielä vähäistä. Suunnitteluvaiheessa tehdään hankkeen laajuu-
teen ja laatutasoon liittyvät keskeiset päätökset, joilla on merkittävä vaikutus hankkeen 
kustannuksiin myöhemmissä vaiheissa.16 Hankkeen kokonaistaloudellisuuden kannalta 
olisikin siis tärkeää, että suunnittelijalla olisi mahdollisimman hyvä tietämys suunnitte-
luhankkeen toteutuskustannuksista suunnitteluvaiheessa17, jolloin eri suunnitteluratkai-
suilla voitaisiin vaikuttaa hankkeen rakennusvaiheessa kertyviin kustannuksiin. Mahdol-
lisuus vaikuttaa rakennuskustannuksiin vähenee suunnitteluvaiheiden edetessä asteit-
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tain. Rakennusvaiheessa kustannuksiin voidaankin vaikuttaa enää lähinnä tuotantorat-
kaisujen kautta.18 
 
 Kustannusten määräytyminen ja kertyminen tienrakennushankkeen aikana.
19
 Kuva 2.
Hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita määritettäessä voidaan määritellä hankkeen laajuu-
den ja laatutason kautta kustannustavoite tai tilaajan ennalta määriteltyyn kustannusta-
voitteeseen voidaan sovittaa hankkeen laatutaso ja laajuus. Myös aikataululla on vaiku-
tus hankkeen kustannuksiin ja se tulee huomioida hanketta määriteltäessä. Hankkeen 
edetessä suunnitteluvaiheeseen, pyritään suunnitteluratkaisujen kautta löytämään ta-
vat, joilla hanke saadaan toteutettua sekä laatutason että kustannustavoitteen mukai-
sesti. Suunnitelma kehittyy ja tarkentuu suunnittelijoiden toimesta aina suunnitteluvai-
heiden edetessä. Suunnittelua ohjaa tilaaja. Suunnittelun ohjauksen tuloksena ovat 
sisällöllisesti ja kustannuksiltaan tavoitteita vastaavat suunnitelmat. Rakentamisvai-
heessa hankkeen laajuutta, laatutasoa ja ajoitusta koskevia tavoitteita ei pystytä enää 
muuttamaan, mutta rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisujen kaut-
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ta valitsemalla oikeanlaiset koneet ja laitteet, työmenetelmät sekä kiinnittämällä huo-





Rakennushanke voidaan sen käsittelyn standardoimiseksi ositella hanketta mallintavan 
nimikkeistön mukaisesti. Hanke voidaan perusosittelun mukaisesti jakaa hankeosiin, 
tuoteosiin, rakennusosiin tai panoksiin (kuva 3). Tarvittaessa voidaan hankkeen projek-
tinhallinnassa etenkin tuotantovaiheessa käyttää jatko-osittelua tarpeen mukaan.21 
Hankeosittelu sisältää suurempia kokonaisuuksia, esimerkiksi kadut, tiet, liittymät ja 
sillat. Tuoteosalla tarkoitetaan kokonaisuuksia, jotka muodostuvat useammasta raken-
nusosasta. Tuoteosiin jaoteltaessa voidaan käyttää esimerkiksi toimituskokonaisuuk-
sia, kuten rakennuksen runkoa tai pohjatöitä, kuten maankaivu ja anturoiden rakenta-
minen.22 Hankeosittelusta voidaan siirtyä tuoteositteluun jos esimerkiksi rakennuskoh-
teen maaperä- tai olosuhdetietojen puuttumisen vuoksi hankeosia ei vielä voida jakaa 
suoraan rakennusosiin.23 Rakennusosalla tarkoitetaan rakennuskohteeseen pysyvästi 
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jäävää osaa, joka voidaan käsittää itsenäisenä osana. Rakennusosia voivat olla esi-
merkiksi väylän kantava kerros tai rakennuksen antura.24 Rakennusosien mittaamista 
ja rajapintojen määrittelemistä on käsitelty infrahankkeiden osalta Infra 2015 Hanke- ja 
rakennusosanimikkeistössä.  Panosperusteisessa osittelussa hanke ositellaan yleensä 
tuotantovaihetta varten rakennusosista tuotanto-osiin eli panoksiin25. Panosperustei-
sessa osittelussa otetaan kantaa tuotannon vaatimiin resursseihin, koneisiin ja laittei-
siin. 
 
 Infrahankkeessa yleisesti käytetty perusosittelu.
26
 Kuva 4.
Infrahankkeissa perinteisesti käytettävää perusosittelua on havainnollistettu kuvassa 4. 
Hanke jaotellaan sen alkuvaiheessa hankeosiin ja suunnittelun edetessä siirrytään 
hankeosista suoraan rakennusosapohjaiseen ositteluun. Tuoteosittelun käyttö infra-
hankkeissa on siten suhteellisen harvinaista. Panoksiin perustuvaa osittelua käytetään 
puolestaan pääosiin tuotantovaiheessa.26 
2.2 Infrahankkeiden kustannuslaskennan menetelmät 
Kustannuslaskenta voidaan jakaa määrälaskenta- ja hinnoitteluvaiheisiin. Infrahankkei-
den kustannuslaskennassa on huomioitava, että laskenta eroaa toisistaan suunnittelu- 
ja tarjousvaiheen laskennassa. Kustannuslaskentavaihe voidaan tehdä standardikus-
tannuslaskennalla tai kohdekohtaisella kustannusarviomenettelyllä. Standardikustan-
nuslaskennassa kaikkien kohteen määrätietojen ei tarvitse olla selvillä, vaan hanke 
voidaan ositella tuoterakenteisiin ja kustannukset määräytyvät yleisten tuoterakennetie-
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tojen perusteella. Suunnitelmien tarkkuuden parantuessa voidaan käyttää kohdekoh-
taisia määrätietoja ja siirtyä tarkempaan kohdekohtaiseen kustannusarviomenettelyyn. 
Laskennan tarkkuus vaihtelee hankkeen vaiheen mukaan ja riippuu erityisesti hank-
keen osittelutarkkuudesta, käytettävissä olevista tiedostoista sekä hankkeen tietojen 
tarkentumisesta.27  
2.2.1 Viitekohdemenetelmä 
Viitekohdemenetelmässä uuden rakennuskohteen kustannuksia arvioitaessa hyödyn-
netään aiemmin toteutettujen rakennushankkeiden laajuus-, määrä- ja kustannustieto-
ja. Viitekohdemenetelmän periaatteena on siten vertailla vastaavan aiemmin toteutetun 
hankkeen tietoja uuteen hankkeeseen ja sitä kautta selvittää uuden kohteen kustan-
nukset vertailemalla kohteiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Vertailukohteena voidaan käyt-
tää yksittäistä toteutettua kohdetta ja sen toteumatietoja, viitekohdetta tai useampia 
toteutettuja rakennuskohteita. Viitekohdemenetelmän käyttämiseksi tarvitaan toteuma-
tietoja aiemmista hankkeista, joita suunnittelijalla ei välttämättä ole saatavilla. Myös 
laskentaa tekevältä henkilöltä vaaditaan hyvä asiantuntemus ja kokemus kustannus-
laskennasta sekä aiempien kohteiden ja niiden kustannuksiin vaikuttaneiden tekijöiden 
tuntemusta. Menetelmän etuna on kuitenkin sen nopeus ja tietojen nopea saatavuus, 
mikäli toteumatietoja aiemmista kohteista on saatavilla. Kahden kohteen välisiä eroja 
voi kuitenkin olla vaikea havaita ja arvioida erojen kustannusvaikutuksia. Lisäksi suh-
danteiden vaikutuksesta rakennuskustannusten hinnat muuttuvat, joten aiemmin toteu-
tettujen hankkeiden tiedot vanhentuvat. Viitekohdemenettelyn apukeinona voidaan 
käyttää erokustannusmenettelyä. 28 
2.2.2 Erokustannusmenettely 
Erokustannusmenettelyn avulla voidaan arvioida viitekohdemenettelyssä käytettävän 
viitekohteen ja uuden hankkeen erot. Erokustannusmenettelyä käytetään kun arvioi-
daan hankkeen osaa, jonka riskialttiuden tai muun syyn vuoksi vaatii kustannusten 
tarkempaa arviointia. Erokustannusmenettelyssä tarkempaa laskentaa vaativa hank-
keen osa lasketaan muuta kokonaisuutta tarkemmin ja laskennan jälkeen yhdistetään 
jälleen hankekokonaisuuteen. Erokustannusmenettelyllä tehtävän laskennan mahdol-
listamiseksi tulee suunnitelmien olla tarkennettu laskettavasta kokonaisuuden osasta 
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sellaiselle tasolle, jolla kustannuslaskennan tarkempi suorittaminen on mahdollista. 
Erokustannusmenettelyllä saadaan selville viitekohteen tai tilastoaineiston normaalita-
son ja erokustannusmenettelyllä laskettavan kohteen välinen määrä- ja kustannus-
ero.29 
2.2.3 Tilastomenettely 
Tilastomenettely on viitekohdemenetelmän tapainen kustannuslaskentamenetelmä, 
jossa toteutuneista hankkeista kerätään kustannustietoja ja tarkastellaan niitä tilastolli-
sesti ja selvitetään eri tekijöiden vaikutuksia kustannuksiin. Tilastolliset menetelmät 
ovat etenkin suunnittelun alkuvaiheessa nopeita ja helppokäyttöisiä laskentamenetel-
miä. Jotta tilastollisia menetelmiä voidaan käyttää luotettavasti, tulee kuitenkin olla suu-
ri tietokanta hankkeista. Lisäksi kustannustekijöiden syy- ja seuraussuhteita voi olla 
vaikea tunnistaa. Myös tilastomenettelyssä tulee huomioida tietojen vanhentuminen 
suhdannevaihtelujen tuloksena, joten tiedostot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja päivitys-
tä.30 
Tilastomenettelyssä käytettäviä parametreja mallinnetaan laskennallis-empiirisen tut-
kimuksen kautta, kun tutkimustiedon perusteella analysoidut tiedot testataan vielä em-
piirisen tutkimuksen avulla. Mallit voivat olla yksinkertaisimmillaan viitekohteina käyte-
tyistä hankkeista laskettuja tunnuslukuja esimerkiksi €/m2 tai €/m, joiden avulla voidaan 
arvioida uusien kohteiden kustannuksia.31 Vastaavia tunnuslukuja käytetään esimerkik-
si hankeosalaskennassa. 
2.2.4 Hankeosamenetelmä 
Hankeosamenetelmää eli hankeosalaskentaa voidaan käyttää investointihankkeissa, 
kun suunnittelu on vielä luonnosvaiheessa, eikä hankkeen osittelua voida tehdä luotet-
tavalla tasolla rakennusosiksi. Hankeosamenetelmässä koko suunnitteluhanke jaetaan 
hankeosiin ja hankeosittain liitetään hintatieto arvioituihin määrätietoihin. Hankeosia 
voivat olla esimerkiksi väylä, liittymä tai silta. Hankeosan hinnoittelu perustuu esimer-
kiksi tiedossa olevaan väylän poikkileikkaustyyppiin ja väylän arvioituun pituuteen. Hin-
tatiedoksi hankeosalle saadaan keskimääräisen suunnitteluratkaisun perusteella mal-
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linnettu hinta, esimerkiksi euroa per väylämetri tai kappale. Olosuhdetietojen mukaan 
keskimääräistä hintaa voidaan päivittää tarkemmaksi lisäkustannuksin.32 Hankeosalas-
kennan avulla saadaan laskettua hankkeelle alustava kustannusarvio.33  
Hankeosalaskentaa käytettäessä tulee huomioida koko suunnittelualueen laajuus.34 
Määrätiedot jaotellaan Infra2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön Määrämittausoh-
jeen mukaisiin hankeosiin. Hankeosataso on karkein yleisesti käytetty osittelutaso inf-
rahankkeessa.35 Kohdistamalla määrätiedot nimikkeistön mukaisille litteroille, saadaan 
määrätiedot välitettyä hankkeen eri osapuolille standardoidulla tavalla jäsenneltynä.36 
Hankeosalaskentamenetelmää käytettäessä mitataan suunnitelmasta määrät han-
kenimikkeistön määrämittausohjeen mukaisesti. Hankeosittain tehtävässä määrälas-
kennassa väylät mitataan metreinä, aukiot neliömetreinä ja esimerkiksi liittymät ja ym-
päristötaideteokset kappalemäärinä. Valaistuksen kaltaiset rakenteet voidaan väylälle 
sijoitettuna ilmoittaa metreinä ja aukiolle neliömetreinä.37  
2.2.5 Rakennusosamenetelmä 
Rakennusosamenetelmä eli rakennusosalaskenta on laskentatapa, jossa rakennuskus-
tannukset lasketaan rakennusosittain. Rakennusosien määrät saadaan suunnitelmista 
mittaamalla. Rakennusosamenettelyä käytettäessä rakennuskustannukset saadaan 
mitattujen määrien sekä rakennusosittain määriteltyjen yksikköhintojen tulona. Lasken-
nassa käytetään rakennusosien sen hetkisiä keskimääräisiä kustannustietoja. Raken-
nusosalaskentaa käytetään rakennuskustannusten laskemiseen suunnitteluvaiheessa, 
jolloin se voi palvella suunnittelun ohjausta tai laskelman avulla voidaan vertailla eri 
suunnitelmavaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Laskentamenetelmää käytetään myös 
tarjouslaskennassa, kun määritetään työmaakustannuksia ja omakustannushintaa. 
Vaihtoehtoisesti työmaakustannukset voidaan laskea panospohjaisella menetelmällä. 
Mikäli suunnitelmat eivät vielä mahdollista rakennusosamenetelmän käyttöä, voidaan 
rakenteet laskea mallintamalla ne kokonaisuuksiksi ja käyttää hankeosamenetelmää.38 
Suurien väylähankkeiden suunnitteluvaiheessa käytetään rakennusosalaskentaa kus-
tannuslaskentamenetelmänä heti kun rakennusosat ovat suunnitelmista mitattavissa. 
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Rakennusosalaskentaa voidaan käyttää väylähankkeissa jopa jo yleissuunnitteluvai-
heessa. 39 
Rakennusosalaskentamenetelmän käyttämiseksi määrätiedot tulee mitata suunnitel-
mista rakennusosittain Infra 2015 Hanke- ja rakennusosanimikkeistön Määrämittausoh-
jeen mukaisesti.40 Rakennusosalaskennassa tärkeille nimikkeille löytyy yksikkökustan-
nuksista useita erihintaisia nimikkeitä, joissa yksikkökustannus vaihtelee yleisimmin 
työmäärän tai olosuhteiden mukaan. Nimikkeen valinta tulee tehdä huolellisesti, jotta 
rakennusosan kustannukset saadaan mahdollisimman oikein. Rakennusosalaskennas-
sa kaikkiin massoihin lisätään tarvittavat lisäkustannukset erikseen omina litteroinaan. 
Kuljetuskustannukset ovat lisäkustannuksista yleisimpiä. Hanketehtävät lisätään ra-
kennusosalaskelmaan laskennan valmistuttua, eivätkä rakennusosat saa siten sisältää 
hankekustannuksia.41 Rakennusosalaskennan käytöstä eri suunnitteluvaiheissa on 
kerrottu tarkemmin luvussa 3. 
2.2.6 Panospohjainen kustannusarvio 
Panospohjainen kustannusarvio on lähinnä rakennusvaiheessa käytettävä kustannus-
laskentamenetelmä, sillä se vaatii laskettavasta kohteesta erittäin tarkat määrätiedot 
rakennusosittain sekä mahdollisesti myös tuotannon suunnittelua. Panospohjaisen 
kustannusarvion kautta voidaan arvioida ositellun hankkeen tehtävien resurssitarvetta 
ja kustannuksia. Laskenta siten edellyttää, että kohteesta on saatavilla rakennussuun-
nitelmatasoiset suunnitelmat sekä panoksia koskevat menekki- ja hintatiedot. Panos-
pohjainen kustannusarvio saadaan, kun rakennussuunnitelmista lasketaan määrät ja 
määritellään niitä koskevat keskeiset kustannusmuuttujat, esimerkiksi olosuhteet ja 
kuljetusmatkat. Rakennusosien hinnoittelu tehdään panospohjaisesti selvittämällä jo-
kaisen eritellyn rakennusosan toteuttamiseen vaadittavat suoritukset ja hinnoittelemalla 
ne panoshinnastojen avulla.42 
2.2.7 Tuoteosalaskenta 
Tuoteosalaskentamenetelmällä voidaan laskea tuoteosiin jaoteltuja rakennushankkeita. 
Tuoteosalaskennassa tuoteosan hinnoittelu perustuu tuoteosaan sisältyvien rakennus-
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osien yksikkökustannuksiin, esimerkiksi rakennuksen runko €/kpl. Tuoteosalaskennalla 
saadaan puitehinta rakennuskustannuksille, joiden perusteella voidaan muodostaa 
kustannustavoite. Tuoteosalaskentaa voidaankin käyttää, kun rakennuskustannusten 
puitehinta halutaan laskea tuoteosiin perustuvalla menetelmällä tai kun määrätiedot on 
ositeltu tuoteosiin. 43 Tuoteosamenetelmä on infrahankkeissa vähemmän käytetty me-
netelmä, koska niissä on vähemmän keskenään samankaltaisia tuoteosia verrattuna 
talonrakennushankkeisiin.44 
2.2.8 Tuotemallimenettely 
Tuotemallimenettely eli tietomallimenettely on tietomallipohjainen tapa laskea kustan-
nuksia. Laskennassa käytetään lähtötietoina 3D-muodossa tehtyjä suunnitelmia ja tie-
tomalleja. Tuotemallimenettelyn avulla voidaan hyödyntää kolmiulotteisten kappaleiden 
mittatietojen lisäksi rakennusosiin mahdollisesti liitettyjä tuotetietoja. Laskentavaihees-
sa voidaan määritellä mitkä tietomalliin mallinnetut osat huomioidaan laskennassa. 
Tuotemallimenettelyn edellytyksenä on määrälaskennan kannalta riittävän kattava ja 
huolellisesti mallinnettu tietomalli.45 Lisäksi tuotemallimenettely mahdollistaa nopeiden 
ja yksiselitteisten vaihtoehtovertailujen tekemisen eri suunnitteluratkaisujen kustannus-
vaikutusten suhteen.46 
2.3 Määrälaskentamenetelmät 
Määrälaskennan tavoitteena on tuottaa hankkeen eri vaiheissa ja eri tarkoituksiin tarvit-
tavaa määrätietoa. Määrätiedoilta vaadittavaan tarkkuuteen ja muotoon vaikuttavat 
lähtötietojen saatavuus, suunnitelmien tarkkuustaso sekä määrätiedon käyttötarkoitus. 
Määrätietoa tarvitsevat kaikki hankkeen osapuolet. Tilaaja käyttää määrätietoja pää-
töksenteossa sekä suunnittelun ja kustannusten ohjauksessa. Suunnittelija puolestaan 
tarvitsee määrätietoja suunnitelmavaihtoehtojen vertailemiseksi ja kustannuslasken-
taan. Tuotantovaiheessa määrätietoja tarvitaan hankkeen rakentamisen valmisteluun, 
kun täytyy antaa tarjous ja muodostaa tavoitearvio, selvittää lisä- ja muutostyötarpeet, 
tarkkailla menekkejä rakentamisen aikana sekä jälkilaskentavaiheessa. Lisäksi urakoit-
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sija käyttää määriä aikataulun ja resurssien suunnitteluun ja valvontaan sekä hankin-
toihin.47  
Infra-alalla määrätieto jaotellaan hankkeen suunnitteluvaiheesta riippuen laskentavai-
heessa nimikkeistöä käyttäen hanke- tai rakennusosiin.48 Eri suunnitteluvaiheissa ta-
pahtuvaa kustannushallintaa on selvitetty tarkemmin luvussa 2.6. Suunnitteluvaiheesta 
riippumatta infra-alalla on yleisesti käytössä Infra2015 Rakennusosa- ja hankenimik-
keistön Määrämittausohje. Kustannuslaskennassa on tärkeää, että hankkeen määrät ja 
kustannukset arvioidaan ohjeen mukaisesti mitään rakenneosaa unohtamatta. Tässä 
luvussa esitellään määrälaskentaprosessia infrasuunnittelun näkökulmasta. Määrälas-
kentamenetelmistä tärkeimpinä esitellään poikkileikkauspohjainen sekä tietomallipoh-
jainen määrälaskenta. 
2.3.1 Poikkileikkauspohjainen määrälaskentamenetelmä 
Infra-alalla määrälaskentaa voidaan tehdä poikkileikkaus- tai tietomallipohjaisesti tai 
suoraan suunnitelmasta alueita tai määriä mittaamalla. Poikkileikkauspohjainen lasken-
ta on perinteinen tapa tehdä väylien massa- ja määrälaskentaa. Poikkileikkauspohjais-
ta määrälaskentatapaa käytettäessä määrät lasketaan ajantasaisista poikkileikkausku-
vannoista. Poikkileikkauspohjaisella määrälaskentatavalla laskettaessa väylästä luo-
daan poikkileikkauskuvannot vähintään 20 metrin välein, mutta tarvittaessa poikkileik-
kausten väliä voidaan tihentää poikkileikkauksen muutoskohdissa tai muissa väylän 
erikoiskohdissa.49 Massamäärien laskenta suoritetaan poikkileikkauksissa esitettyjen 
väylän rakennekomponenttien perusteella suunnittelujärjestelmän avulla. Suunnittelu-
järjestelmällä tehtävässä poikkileikkauspohjaisessa laskennassa massamäärät muo-
dostuvat poikkileikkausten välisillä alueilla kahden peräkkäisen poikkileikkauksen kom-
ponenttien pinta-alojen keskiarvoina, jotka sitten kerrotaan paaluvälin pituudella.50 Paa-
luväleittäin jaotellut massat voidaan jakaa paalukohtaiseksi massaluetteloksi suunni-
telma-asiakirjojen liitteeksi tai laskea rakennusosittain yhteen esimerkiksi väyläkohtai-
sesti, jolloin saadaan rakennusosittain jaoteltua määrätietoa kustannuslaskentaa var-
ten.  
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Poikkileikkauspohjaisen massalaskennan ongelmana on suunnitellun tiedon yleistämi-
nen, kun massalaskenta perustuu 20 metrin välein luotuihin poikkileikkauksiin.51 Poikki-
leikkauspohjaisella menetelmällä massamääriä laskettaessa kaikki poikkileikkausku-
vantojen välillä tapahtuvat muutokset jäävät laskennassa huomiotta, mikä vääristää 
laskennan lopputulosta verrattuna suunniteltuun tietomalliin.  
2.3.2 Tietomallipohjainen määrälaskentamenetelmä 
Nykyinen tietomallipohjainen suunnittelu tuottaa määrätietoa entistä automaattisemmin 
ja suunnitelmien havainnollisuuden vuoksi myös määrätiedon oikeellisuudesta voidaan 
varmistua aiempaa paremmin.52 Tietomallipohjaisessa määrälaskennassa voidaan 
hyödyntää tietomallipohjaisen suunnittelun yhteydessä suunnitelmamalliin tallennettua 
metatietoa ja rakenteiden ominaisuustietoa.53 Tietomallipohjaisen määrälaskennan 
myötä manuaalista määrälaskentaa voidaan vähentää ja siten keskittää suunnittelijoi-
den resursseja suunnittelutyöhön ja hyödyntää määrälaskennasta jäänyt aika esimer-
kiksi taloudellisempien suunnitelmavaihtoehtojen kehittämiseen52. Väylän tietomallipoh-
jaista suunnittelua on ohjeistettu ja sille on asetettu määrälaskennan näkökulmasta 
vaatimuksia 2015 julkaistujen Yleisten inframallivaatimusten osassa 9. Määrälaskenta 
ja kustannusarviot.54  
Määrälaskentaan käytettävää ohjelmistoa ei ohjeistuksessa ole määritelty, mutta oh-
jelmiston tulee soveltua tietomallipohjaiseen määrälaskentaan. Laskentaan käytetty 
ohjelmisto ja sen versio sekä laskennan vastuuhenkilö tulee kertoa tietomalliselostuk-
sessa. Laskentaan käytettävän ohjelmiston tulisi voida tunnistaa ja ryhmitellä lasken-
taan käytettävät objektit ohjelmallisesti ja niistä pitäisi pystyä lukemaan määrälasken-
nan kannalta tarvittavat mittatiedot. Kun rakenteiden ja määrien tunnistaminen mallista 
on automaattista, on määrien päivitys määrälaskentaan käytettävän mallin päivittyessä 
tehokasta. Mikäli tietomallissa ei ole mallinnettu suoraan määrälaskentaan tarvittavaa 
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tietoa, voidaan määrätiedot johtaa mallin muista rakennusosista. Määrälaskija voi myös 
mallintaa muita rakennusosia täyttäen tarvittavat tiedot malliin.55 
Tietomallipohjaisessa laskennassa hankkeen sisältäessä useita eri tekniikkalajeja, teh-
dään määrälaskenta yhdistelmämallista56. Lähtökohtaisesti laskenta tehdään kuitenkin 
inframallista. Laskenta voidaan ohjelmiston laskentamahdollisuuksista riippuen tehdä 
joko suunnittelijan alkuperäisestä mallista tai muuhun tiedonsiirtomuotoon tuotetusta 
mallista. Käytettäessä alkuperäistä suunnittelijan mallia, tulee varmistua, että se sisäl-
tää kaikki viitetiedostot ja objektit. Lisäksi tulee huolehtia, että malli toimii myös laskijan 
ohjelmistoilla, mikäli laskennan suorittaa ulkopuolinen määrälaskija. Kaikkea määrätie-
toa ei välttämättä saada suoraan tietomallista, joten tulee lisäksi varmistua manuaali-
sesti tai muilla menetelmillä laskettavista rakenteista. Tietomalliaineistosta tulisi ilmetä 
miltä osin aineisto soveltuu määrälaskentaan ja tietomalliaineiston määrälaskentaan 
vaikuttavista poikkeamista tulisi olla maininta tietomalliselostuksessa. Määrälaskennan 
lähdeaineiston oikeellisuus ja ajantasaisuus on projektissa aina pääsuunnittelijan ja 
suunnittelijoiden vastuulla.57 
2.4 Tietoaineistot 
Tietoaineistoilla tässä yhteydessä käsitetään Finnmap Infra Oy:ssä käytettäviä määrä- 
ja kustannuslaskentaan liittyviä tietoaineistoja, tietovarastoja, tai kirjallisuutta. Kustan-
nuslaskentaan liittyviä julkisia tietoaineistoja ovat lähinnä erilaiset määrä- ja kustannus-
laskentavaihetta ohjeistavat julkaisut. Finnmap Infra Oy:ssä kustannuslaskennan yleis-
ohjeistuksena toimivat Liikenneviraston ohjeet kustannuslaskennasta ja kustannusten 
hallinnasta suunnitteluprojektin aikana. Liikenneviraston ohjeet ovat julkisia ohjeistuk-
sia, joita voi ladata Liikenneviraston internet-sivuilta. Tietomallipohjaisen määrä- ja kus-
tannuslaskennan osalta tietomalleille asetettuja vaatimuksia ja ohjeita käsitellään puo-
lestaan InfraBIM YIV2015 yleisissä inframallivaatimuksissa. Määrälaskentaan liittyviä 
ohjeistuksia ja alan yleisesti sovittuja rajapintoja, esimerkiksi rakennusosalaskentaa 
suoritettaessa, voidaan hakea Rakennustieto Oy:n tietoaineistoista. Rakennustieto 
Oy:n ylläpitämiä tietoaineistoja ovat esimerkiksi InfraRYL Infrarakentamisen yleiset 
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laatuvaatimukset ja siihen liittyvä Infra-nimikkeistöjärjestelmä: Infra 2015 Rakennus-
osa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje. Rakennustieto Oy:n tietoaineistojen käyt-
töä varten yrityksellä on lisenssejä. Kustannuslaskennassa käytettävä kustannustieto 
saadaan Rapal Oy:n tarjoamasta Fore-palvelusta. Fore on maksullinen kustannustieto-
palvelu, jonka käyttöä varten Finnmap Infra omistaa lisenssejä. Liikenneviraston ja 
ELY-keskusten hankkeissa on kustannushallinnassa sovittu käytettävän Rapal Oy:n 
Fore-palvelun ohjelmistoja ja tietoaineistoja58.  
Suunnitteluaineiston tietoaineistona käytetään monia erilaisia lähtötietoja, mutta erityi-
sesti määrälaskentaan liittyvät erilaiset hankekohtaisesti saatavat mittatiedot ja niistä 
koottavat tietomallit. Määrälaskennan näkökulmasta tärkeimmässä osassa ovat maas-
tomittausten ja laserkeilausaineistojen perusteella koostettu maastomalli sekä pohja-
tutkimukset ja niiden pohjalta tulkitut maaperämallit. Maaperämalleissa on esitetty poh-
jatutkimusten mukaiset maalaji- ja kelpoisuusrajat. Suunnittelun tietoaineistoista mää-
rä- ja kustannuslaskentaan tarvitaan lisäksi yrityksen sisäisessä käytössä olevia suun-
nittelujärjestelmän poikkileikkauskirjastoja, joita käytetään suunnitelmamallia laaditta-
essa.  
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3 Tietomallinnus ja kustannushallinta väylähankkeiden suunnittelussa 
Väylähankkeet ovat tyypillisesti hyvin pitkäkestoisia hankkeita, ja yhden hankkeen to-
teutumiseen voikin kulua useita vuosia. Tietomallinnus voi alkaa hankkeen missä vai-
heessa tahansa. Tavoitteena on, että suunnitelma kulkee tietomallipohjaisena hank-
keen vaiheesta toiseen täydentyen ja lähtötietomalli päivitetään viimeisillä tiedoilla kus-
sakin hankkeen suunnitteluvaiheessa.59 Väylähankkeen suunnitteluvaiheissa kustan-
nuksia seurataan eri tavalla riippuen suunnittelun tarkkuustasosta ja valmiusasteesta. 
Suunnittelun edetessä suunnitteluratkaisut tarkentuvat ja tarkempi määrälaskenta 
mahdollistuu. Suunnitteluprojektin alkuvaiheessa kustannuksia seurataan asiantuntija-
arvioiden ja hankeosalaskennan kautta tehdyistä kustannusarvioista ja myöhemmissä 





Tässä luvussa käydään läpi, mitä vaatimuksia tietomallipohjainen kustannuslaskenta 
asettaa mallinnusprosessille. Tässä tietomallinnusta ja kustannushallintaa käsitellään 
suunnitteluprojektin näkökulmasta, eli esisuunnitteluvaiheesta rakennussuunnitteluun 
(kuva 5). 
3.1 Tietomallipohjaisen kustannuslaskennan vaatimukset mallinnusprosessille 
Tietomallipohjaisesti tehtävä kustannuslaskenta asettaa tarkempia vaatimuksia määrä-
laskentaprosessissa käytettävälle tietomallille ja sen mallinnusprosessille verrattuna 
poikkileikkauspohjaisesti tehtävään määrälaskentaan. Yleiset inframallivaatimukset 
2015 (YIV 2015) -ohjeissa on asetettu sekä vaatimuksia että ohjeita tietomallinnusta 
varten, jotta voidaan varmistaa mallintamisen laatutason sopivuus tietomallipohjaiseen 
määrälaskentaan. Määrälaskentaprosessin asettamia vaatimuksia tietomalleille on kä-
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sitelty YIV 2015 -ohjeiden osassa 9. Määrälaskenta ja kustannusarviot. Ohjeistuksen 
mukaan määrälaskentaan käytetään yhdistelmämallia, jotta voidaan varmistua raken-
teiden ja järjestelmien yhteensopivuudesta ennen määrälaskennan suorittamista. Oh-
jeistuksessa määrätään, että laskentaan käytettävät rakennusosat ja pinnat eivät saa 
olla sisäkkäisiä tai päällekkäisiä, jotta tietomallipohjaisen määrälaskennan tulokset ovat 
luotettavia. Rakennusosien jaottelussa ja nimeämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon 
infran tietomallinnusta varten laadittu InfraBIM-nimikkeistö sekä alalla yleisesti käytös-
sä oleva Infra rakennusosa- ja hankenimikkeistö.62 
3.2 Esisuunnitteluvaihe 
Esisuunnitteluvaiheessa arvioidaan rakennushankkeen tarpeellisuutta, etsitään raken-
nushankkeelle periaatteellisia vaihtoehtoja ja tehdään niiden pohjalta mahdollisimman 
kustannustehokkaita ratkaisuja ennen hankkeen yleissuunnitteluvaihetta.  Esisuunnitte-
luvaiheessa muodostetaan suunnittelutavoitteet, jotka toimivat pohjana yleissuunnitte-
lulle. Esisuunnitteluvaiheessa rakennushanketta suunnitellaan vielä hyvin karkealla 
tasolla ja tietomallinnuksen rooli on pienempi kuin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.63 
Tavoitteena on löytää kaikki toteuttamiskelpoiset suunnitelmavaihtoehdot sekä alusta-
vasti kartoittaa niiden vaikutuksia esimerkiksi liikenteelle, ympäristölle, maankäytölle ja 
hankkeen rakennuskustannuksiin. Kaikkia vaihtoehtoja ei tarvitse esisuunnitteluvai-
heessa mallintaa kolmiulotteisesti ja tuotettavan aineiston laatutaso saa vaihdella ta-
pauskohtaisesti.64 
Tässä suunnitteluvaiheessa korostuu kustannushallinnan näkökulmasta rakennus-
hankkeen vaihtoehtojen vertailu ja hankkeen kokonaiskustannusten selvittäminen kus-
tannusarvion laatimista varten sekä väylänpitoon tarvittavien investointien selvittämi-
seksi. Kustannushallinta tehdään esisuunnitteluvaiheessa hankeosapohjaisesti, minkä 
lisäksi apuna käytetään asiantuntija-arvioita.65 Kustannusarvio tulee laatia sillä tark-
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kuudella, että sitä voidaan luotettavasti käyttää esisuunnitteluvaiheen vaihtoehtojen 
vertailussa sekä yleissuunnitelman kustannuslaskennan pohjatietona.66 
3.3 Yleissuunnitteluvaihe 
Yleissuunnitteluvaiheessa tutkitaan väylähankkeen vaihtoehtoja esisuunnittelua tar-
kemmin ja perehdytään hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseen. Yleissuunnittelu-
vaiheessa määritetään väylän likimääräinen sijainti ja tilantarve huomioiden nykyinen ja 
tuleva maankäyttö hankkeen vaikutusalueella. Suunnittelun tarkkuus määritellään han-
kekohtaisesti siten, että voidaan kuitenkin varmistua hankkeen teknisestä, taloudelli-
sesta ja ympäristöllisestä toteuttamiskelpoisuudesta.67 
Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitteluprojektia ei ole välttämättä vielä kannattavaa 
suunnitella täysin tietomallipohjaisesti, mutta hankkeen lähtötietomalliin kerätään tietoja 
esimerkiksi nykyisistä rakennuksista, laitteista ja järjestelmistä, luontoarvoista, maa- ja 
kallioperästä sekä maaston muodoista hankkeen vaikutusalueelta. Tietomallinnusta 
voidaan hyödyntää yleissuunnitteluvaiheessa myös määrätiedon hankkimiseen, mikäli 
väylät on yleissuunnitelman tietomalliin mallinnettu. Yleissuunnitelmaan pohjautuva 
kustannusarvio ja määrälaskenta tehdään yleensä hankeosalaskentana sekä asiantun-
tija-arvioiden perusteella. Mikäli määrätietoa on saatavilla yleissuunnitteluvaiheessa, 
voidaan sitä hyödyntää, mutta rakennusosapohjaisesti tehtävät laskelmat muutetaan 
usein lopulta hankeosalaskennan muotoon yleissuunnitelman kustannusarvioon. Tule-
vaisuudessa tietomallintamisen lisääntyessä voidaan rakennusosalaskentaan siirtyä jo 
yleissuunnitteluvaiheessa.68 Määrälaskentaa varten hanke voidaan ositella pienempiin 
osiin esimerkiksi väylittäin jakamalla suunnittelualueen päätie, muut maantiet, kadut, 
yksityistiet ja kevyen liikenteen väylät omiksi kokonaisuuksikseen. Muita ositteluvaih-
toehtoja ovat muun muassa projektin jaotteleminen alueittain, lohkoittain, hankeosittain 
tai rakennusosittain.69 
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3.4 Tie- ja ratasuunnitteluvaihe 
Tie- ja ratasuunnitteluvaihe ovat hallinnollisten päätösten kannalta tärkeitä suunnittelu-
vaiheita. Tässä vaiheessa suunnittelu tarkentuu ja väylä voidaan rakenteineen osoittaa 
paikalleen. Samalla tarkistetaan väylän tekniset ratkaisut ja niiden toteutettavuus. Tek-
nisten ratkaisujen suunnittelun tarkkuustaso paranee yleissuunnitelmavaiheesta ja tie-
tomallinnusta voidaan hyödyntää aiempaa paremmin hankkeen suunnittelussa.70 Läh-
tötietomallin tietojen keruu viimeistellään tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa ja suunnittelu-
kohteesta laaditaan väylämalli sekä tarvittavista tekniikkalajeista omat mallit, jotka 
kaikki kootaan yhdistelmämalliksi. Yhdistelmämallin avulla voidaan tarkistaa eri tekniik-
kalajien yhteensopivuus ja käyttää sitä massa- ja määrälaskennassa.71 
Viimeistään tie- ja ratasuunnitelmien ollessa luonnosvaiheessa tulisi hankkeessa siirtyä 
hankeosalaskennasta rakennusosalaskentaan. Tällöin suunnitelmien tarkkuustaso on 
pääosin riittävä määräpohjaiseen kustannusten arviointiin.72 Merkittävä osa kustannuk-
sista muodostuu siltojen, järjestelmien sekä telematiikan lisäksi niin kutsutuista pää-
massoista, eli hankkeelta muodostuvista leikkausmassoista sekä hankkeelle tuotavista, 
rakennekerroksiin käytettävistä massoista. Hankkimalla suunnittelukohteen pohja-
olosuhteista kattavat lähtötiedot, voidaan vaikuttaa päämassoista aiheutuvien kustan-
nusten luotettavuuteen ja vähentää suunnitteluhankkeen kustannuksiin kohdistuvia 
riskejä ja epävarmuuksia. 
3.5 Rakennussuunnitteluvaihe 
Rakennussuunnitteluvaiheessa väylät ja niihin liittyvät rakenteet, varusteet ja järjestel-
mät suunnitellaan niin tarkasti, että rakentaminen suunnitelmien pohjalta on mahdollis-
ta ja urakka voidaan kilpailuttaa.73 Rakennussuunnitelmavaiheessa pyritään arviomaan 
hankkeen rakennuskustannukset mahdollisimman luotettavasti.74 Kun pohjatutkimuksia 
on kerätty riittävästi, voidaan suunnittelualueelta koota lähtötiedoiksi maaperämalli, 
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joka parantaa määrälaskennan tarkkuustasoa.75  Samoin tie- ja ratasuunnitteluvaiheen 
lähtötiedoiksi kerättyjä kallio- ja maastomallia voidaan vielä tarkentaa lisää tarvittaessa 
suunnittelun riittävän tarkkuustason varmistamiseksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
suunnittelukohteesta mallinnetaan kaikki rakennettavat pinnat, mikä mahdollistaa tar-
kankin tietomallipohjaisen määrälaskennan76. Määrälaskentaan käytetään tie- ja rata-
suunnitteluvaiheen tavoin yhdistelmämallia, jonka yhteensopivuus on varmistettu eri 
tekniikkalajien kesken77. 
Rakennussuunnitteluvaiheessa kaikki määrät lasketaan rakennusosatarkkuudella ja 
määriin lisätään kuljetuskustannukset suunnittelijan arvioimien kuljetusmatkojen perus-
teella. Kuljetusten määrät on toistaiseksi lisättävä kustannusarvioon käsin kaikissa 
suunnitelmavaiheissa, koska niitä ei vielä saada tietomallipohjaisesti laskettua.75 Ra-
kennusosalaskelman lisäksi kustannusarvioon lisätään hanketehtävien kustannukset 
rakennusosalaskelmaan perustuvina prosenttiosuuksina78. 
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4 Kustannusarvion laadun mittaaminen ja mittarin luominen 
Tässä luvussa käsitellään taustaa rakennushankkeen kustannusriskien hallinnasta 
sekä kustannusarvioiden laadunvarmistuksesta. Lisäksi käydään läpi mittaamiseen 
liittyvää teoria-aineistoa luvussa 6.2 esiteltävän mittarin taustaksi. 
4.1 Epävarmuustekijöiden huomiointi rakennushankkeen toteutuskustannusten hal-
linnassa 
Suunnitteluvaiheissa tunnistetut epävarmuustekijät pyritään huomioimaan suunnittelua 
ohjaavina tekijöinä ja siten poistamaan niiden mahdollinen kustannusvaikutus. Väylä-
hankkeissa tunnistamattomien epävarmuustekijöiden kustannukset huomioidaan vara-
uksina hanketehtäviin lisättävinä prosenttiosuuksina. Suunnitelmien tarkentuessa riski-
varausten prosenttiosuudet pienenevät. Riskivaraukset kokonaisurakan hanketehtävis-
sä ovat Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti eri suunnitteluvaiheissa seuraavat: 
 Esisuunnitteluvaihe 14 % 
 Yleissuunnitteluvaihe 10 % 
 Tie- ja ratasuunnitteluvaihe 7 % 
 Rakennussuunnitteluvaihe 5 %.79 
Infrahankkeissa olosuhdetekijöillä on suuri vaikutus hankkeen riskeihin ja sitä kautta 
toteutuskustannuksiin. Pohjaolosuhteet ja perustamistavat vaikuttavat suuresti hank-
keen kustannuksiin, ja yllätyksillä esimerkiksi pohjamaan tai kallion laadun suhteen voi 
olla merkittävä vaikutus hankkeen kustannusarviossa pysymiseen. Myös rakennus-
hankkeen ympäristön laatu on yksi tärkeä kustannuksiin vaikuttava olosuhdetekijä. 
Hankkeen sijoittuminen keskustaan, taajamaan tai haja-asutusalueelle vaikuttaa mer-
kittävästi hankkeen kustannuksiin, sillä mitä rakennetumpaan ympäristöön rakennetaan 
sitä enemmän huomioitavia rakenteita ja työtä hidastavia tekijöitä ympäristöstä löytyy. 
Rakentamisolosuhteisiin voi vaikuttaa myös työlle asetetut aikarajoitukset esimerkiksi 
rata- tai louhintatöissä. Myös muut ympäristötekijät kuten suojelukohteet tai pilaantu-
neet maat vaikuttavat hankkeen kustannuksiin.80 Kustannustavoitteeseen pääsemisek-
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si suunnittelun alkuvaiheessa korostuukin riittävä lähtötietojen hankinta, jotta mahdolli-
siin riskeihin voidaan varautua suunnittelun aikana. 
BuildingSMART Finlandin rakennusalan asiantuntijoista koostuvassa kehitysryhmässä 
keskusteltiin lähtötietojen kattavuuden ja luotettavuuden vaikutuksesta hankkeen kus-
tannuksiin. Todettiin, että kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi 
suunnittelualueella tehtyjen pohjatutkimusten määrä, sillä hankkeen pohjatutkimusten 
määrän lisääntyminen ja hyvät tutkimustiedot hankkeen pohjaolosuhteista tuovat var-
muutta hankkeen massamäärien tarkkuuteen. Toisaalta puutteellisin pohjatiedoin 
suunniteltu hanke voi rakennusvaiheessa tuottaa kalliita yllätyksiä, mikäli pohjaolosuh-
teet ovat oletettua huonommat.81  
4.2 Kustannushallinnan laadunvarmistus 
Kustannushallinnassa laadunvarmistus suoritetaan suunnitelmille tehtävän laadunvar-
mistuksen tavoin. Määrä- ja kustannusarviolle tehdään itselleluovutus, johon osallistuu 
suunnittelijan lisäksi hankkeen toinen suunnittelija tai hankkeen laadunvarmistaja.  Lii-
kenneviraston Väylähankkeiden kustannushallinta -ohjeesta löytyy pohja sisäisen tar-
kastuksen suorittamista varten.82  
Sisäisessä tarkastuksessa eli itselleluovutuksessa arvioidaan kustannuslaskelman luo-
tettavuutta ja määrien oikeellisuutta. Erityisen tärkeää on varmistaa eri tekniikkalajien 
väliset rajapinnat, jotta voidaan varmistua, että suunnitelma kattaa kaikki suunnitellut 
asiat ja toisaalta määrissä ja kustannuksissa ei ole eri tekniikkalajien välillä päällekkäi-
syyksiä. Laajemmin hankkeen kustannushallinnan onnistumista voidaan arvioida ver-
taamalla kustannuslaskelmaa aiempiin kustannuslaskelmiin ja -tavoitteisiin.82 
4.3 Mittaaminen ja mittarin luominen 
Mittaamalla tehtävä tutkimus on empiiristä eli tarkkailevaa tutkimusta, joka voidaan 
jakaa kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohdetta ja tutkii kohteen valintojen ja käy-
töksen syitä. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin: miksi, miten ja millainen. Kva-
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litatiivisen tutkimuksen otos on yleensä suppea ja tutkimuskohteet on valittu tarkkaan. 
Tutkimuksessa aineistoa kerätään yleensä haastatteluin tai vaikkapa käyttämällä hy-
väksi päiväkirjoja tai muuta ei-numeerista materiaalia. Kvantitatiivinen tutkimus puoles-
taan on tilastollista tutkimusta, jolla pyritään selvittämään lukumääriin ja prosent-
tiosuuksiin perustuvia asioita. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa esimerkiksi kysymyksiin: 
mikä, missä, paljonko ja kuinka usein. Tutkimuksen otos on yleensä suuri ja ilmiötä 
pyritään kuvaamaan numeerisesti. Tutkimusmenetelmiä kvantitatiivisessa tutkimukses-
sa voivat olla esimerkiksi standardoiduilla tutkimuslomakkeilla tehtävät kyselyt, joissa 
vastausvaihtoehdot ovat ennalta määrättyjä. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuk-
sen aineiston kokoamisvaiheen eroavaisuuksista huolimatta tutkimustapojen välillä ei 
ole suurta eroa aineiston luokittelussa, päättelyssä ja tulkinnassa. Kvantitatiivisia ana-
lyysejä pidetään kuitenkin kvalitatiivisia analyysejä yksiselitteisempinä.83 Kvalitatiivisen 
ja kvantitatiivisen tutkimuksen ei tarvitse olla toisiaan pois sulkevia, vaan molempia 
menetelmiä voidaan käyttää samassa tutkimuksessa.84  
Mittarilla käsitetään yleensä mittavälinettä, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa tutki-
muskohteesta. Mittari voi olla yksittäinen testipatteristo tai suuremman mittariston osa-
na toimiva osamittari. Yksinkertaisimmillaan mittari voi käsittää vain yhden kysymyk-
sen, mutta yleensä mittari koostuu yhdestä tai useammasta kysymysosiosta, jotka si-
sältävät useampia kysymyksiä. Mittarin tavoite on havainnoida mitattavaa ilmiötä mah-
dollisimman objektiivisesti. Mittarin hyvyys vaikuttaa mittarin avulla saatavan tiedon 
luotettavuuteen. Mittarin luotettavuudesta kertovat sen reliabiliteetti sekä validiteetti.85 
Mittarin luotettavuutta käsitellään hieman tarkemmin luvussa 4.5. 
Mittarin luominen tulee aloittaa teoriasta, eli mietitään, mitä jo tiedetään tai oletetaan 
tiedettävän tutkittavasta ilmiöstä. Teorian perustalta luodaan tutkittavasta ilmiöstä kes-
keiset käsitteet ja niiden operationalisoinnit ja sitä kautta kyetään luomaan mittari.86 
Operationalisoinnilla tarkoitetaan mitattavan määreen yhdistämistä käsitteeseen.87 Mit-
tarin luomisen vaiheisiin kuuluu oman pohdinnan tai teorian pohjalta alustavan mittarin 
kehittäminen, mittarin osioiden kriittinen tarkastelu esimerkiksi asiantuntijatahon toi-
mesta, mittarilla tehtävä pilottitutkimus ja mittarin kehitystyö tai uudistaminen pilottitut-
kimuksen pohjalta.88 Mittarin kehittäminen suoraan valmiiksi voi olla hankalaa, sillä 
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mitta-asteikon valinta mittaustiedon keruumenetelmien luominen voivat vaatia jatkoke-
hitystyötä. Myös esimerkiksi prosessia mitatessa, itse prosessin muuttuminen voi vaa-
tia mittarin muokkausta.89 Kehitettävän mittarin tulisi kuitenkin olla sellainen, että se ei 
aiheuta mittarin käyttäjille lisätyötä. Mikäli mittarin käyttö tuottaa paljon lisätyötä, kokee 
käyttäjä mittaamisen vaikeaksi ja epämieluisaksi, mikä puolestaan vaikeuttaa tutkimuk-
sen edistymistä.90 Mittarin käyttö kannattaa yrityksessä aloittaa pienemmästä yksikös-
tä, jolla on kiinnostusta mittarin kehittämistä kohtaan, jolloin myöhemmin mittarin jal-
kauttamisessa käyttöön voidaan tarvittaessa käyttää tätä yksikköä referenssinä muil-
le.91 
Kun mittaria luodaan, voidaan käyttää pohjaa, jonka avulla voidaan välttää yksittäisen 
mittarin suunnitteluun liittyviä ongelmia. Pohjassa on esitetty seuraavat kysymykset 
pohdittavaksi mittaria kehittävälle taholle: 
 Mittari – Minkä niminen mittari on? Kertooko nimi mittarin sisällöstä ja mit-
tarin on tärkeydestä? 
 Tarkoitus – Mitä mittarilla halutaan saavuttaa? Miksi se halutaan ottaa 
käyttöön? 
 Yhteys päämääriin – Mihin mittarilla pyritään? Mitkä ovat esimerkiksi ne 
yrityksen liiketoiminnan päämäärät, jotka mittariin liittyvät? 
 Tavoite – Mille tasolle toiminta halutaan kehittää mittarin avulla? Onko 
kilpailijoilla vastaavia mittareita käytössä ja minkä tasoisia ne ovat? Missä 
ajassa haluttu taso voidaan saavuttaa? 
 Kaava – Miten tutkittavaa toimintaa voidaan mitata? Voidaanko esittää 
matemaattisia kaavoja? Onko mittari selkeä ja ilmaiseeko se selvästi, mi-
tä tietoa sillä halutaan kerätä? Minkälaista käyttäytymistä mittarilla ediste-
tään? 
 Kaavan sisältö – Kuinka tarkkaa tietoa mittarilla saadaan? Onko tarkkuus-
taso sopiva?  
 Taajuus – Kuinka usein mitataan?  
 Kuka mittaa – Kuka on mittaamisen vastuuhenkilö? 
 Puutteet ja virheet – Onko jotakin, mitä mittari jättää systemaattisesti mit-
taamatta? Mitä mittari kertoo väärin? Voiko mittaria huijata? 
 Tietolähde – Mistä hankittava tieto saadaan? 
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 Kuka reagoi tuloksiin – Kenen vastuulla on toiminnan kehittäminen tutki-
mustulosten avulla saadun tiedon pohjalta? Kenellä on oikeudet mittarin 
seuraamiseen? 
 Miten reagoidaan tuloksiin – Mihin toimenpiteisiin ryhdytään mittaustulok-
sen perusteella?92 
4.4 Mitta-asteikot 
Tilastotieteiden näkökulmasta mittaaminen on fysikaalisien suureiden mittaamista laa-
jempi käsite. Mittaaminen voi tilastotieteissä tarkoittaa asioiden luokittelua, järjestystä 
tai ominaisuuksien määrittämistä. Mittaus voi siis olla esimerkiksi kotipaikkakunnan, 
sukupuolen, mielipiteen tai asenteen määrittämistä. Mitta-asteikkojen avulla voidaan 
luokitella tai järjestellä tilastollisia muuttujia.93 
Laatuero-, luokittelu- tai nominaaliasteikko on yksinkertainen mitta-asteikko, jolla voi-
daan mitata asioita, jotka voidaan laadullisesti erotella toisistaan. Laatueroasteikolla ei 
voida erotella asioita määrällisesti toisistaan. Asteikolla mitattavia muuttujia ovat esi-
merkiksi sukupuoli, siviilisääty, silmien väri tai vaikkapa kuntamuoto.94 Laatueroas-
teikon muuttujilla ei voida suorittaa laskutoimituksia eikä niitä voida laittaa järjestykseen 
ominaisuuksiensa perusteella. Muuttujille saatavista arvoista voidaan kertoa ainoas-
taan ovatko ne keskenään erilaisia vai samanlaisia.93 
Järjestys- eli ordinaaliasteikon avulla voidaan puolestaan mitata määrällisiä asioita. 
Järjestysasteikolla mitattava muuttuja kertoo onko jotain ominaisuutta enemmän tai 
vähemmän kuin toista ominaisuutta, mutta sen avulla ei kyetä kertomaan kuinka paljon 
enemmän tai vähemmän ominaisuutta on. Muuttujia voivat olla esimerkiksi erilaiset 
arvojärjestykset organisaatioissa, koulutustausta, mineraalien kovuus tai sairauksien 
tarttuvuus. Järjestysasteikon avulla voidaan kertoa esimerkiksi, että yrityksen organi-
saatiossa toimitusjohtaja on korkea-arvoisempi kuin projektipäällikkö, mutta ei voida 
sanoa, että toimitusjohtaja olisi esimerkiksi kaksi kertaa projektipäällikköä arvokkaam-
pi.95 Järjestysasteikollisille muuttujille ei tavallisesti lasketa keskiarvoa, koska asteikon 
arvot eivät välttämättä ole asteikolla tasavälein. Poikkeuksen keskiarvon laskentaan 
voivat tehdä mielipidemittaukset, joissa keskiarvoa voidaan käyttää kuvaamaan yleisen 
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mielipiteen arvoa. Tällöin järjestysasteikon muuttujan arvot tulee saada kuvattua mitta-
asteikolla mahdollisimman tasavälein, jolloin muuttujaa käsitellään välimatka-
asteikollisena.96 
Välimatka- eli intervalliasteikolla voidaan kertoa jo muuttujien välisten erojen suuruuk-
sista. Välimatka-asteikkoa käyttäen voidaan esimerkiksi sanoa, että A:n ja E:n välinen 
etäisyys on tietyn suuruinen. Lämpötila ja kalenteriaika ovat esimerkkejä välimatka-
asteikosta. Tälle asteikolle on tyypillistä, että ei ole mitään tiettyä nollakohtaa, joka olisi 
kaikilla asteikoilla mitattuna sama. Esimerkiksi lämpötilalla ei ole nollakohtaa, sillä Cel-
sius-asteikon, Fahrenheit-asteikon ja Kelvineiden 0 astetta ei ole sama lämpötila. Ku-
ten järjestysasteikon yhteydessä jo mainittiin, useat testit, joilla mitataan jotain tiettyä 
ominaisuutta, kuten motivaatiota tai asennetta, on pyritty tekemään välimatka-
asteikollisiksi. Keskeinen esimerkki välimatka-asteikosta on Likert-asteikko.97 Välimat-
ka-asteikollisille muuttujille voidaan laskea muun muassa keskiarvo.98 
Likert-asteikkoa käytetään monesti mittaamaan juuri edellä mainittujen kaltaisia omi-
naisuuksia, kuten tutkittavan mielipidettä, asennetta tai motivaatiota. Asteikon avulla 
tutkitaan siis koehenkilön omaa näkemystä mitattavasta asiasta. Kuten kuvasta 6 voi-
daan nähdä, muotoillaan Likert-asteikolla mitattavat kysymykset yleensä positiivisten 
väittämien muotoon. Vastauksiin Likert-asteikolla käytetään useimmiten 5-7-portaista 
mitta-asteikkoa, joiden skaala vaihtelee yleensä välillä erittäin voimakkaasti eri mieltä – 
erittäin voimakkaasti samaa mieltä.99 Asteikko voi kuitenkin olla myös 4, 5, 7 tai 9 -
portainen. Likert-asteikkoa käytettäessä tulee pohtia tapauskohtaisesti miten eri arvot 
ja asteikon keskikohta ilmaistaan sanallisesti.100 Kun vastausasteikolla on vaihtoehtoja 
pariton määrä, jää vastaajalle asteikon keskelle neutraali vastausvaihtoehto101.  
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 Esimerkki Likert-asteikollisesta kysymyksestä.
102
 Kuva 6.
Toinen asennetta kuvaava asteikko on Likert-asteikon lisäksi Osgoodin asteikko. Sitä 
voidaan käyttää esimerkiksi tuote- tai yrityskuvatutkimuksissa ja sen avulla voidaan 
vertailla vaikkapa kilpailevia yrityksiä tai tuotteita keskenään. Osgoodin asteikko on 5-
7-portainen, ja sen ääripäinä ovat vastakkaiset adjektiivit. Kuvassa 7 on esitetty kaksi 
esimerkkiä Osgoodin asteikollisista kysymyksistä, joiden koodaus on toteutettu eri ta-
valla. Vastausten käsittelyn kannalta positiivisilla lukuarvoilla tehty koodaus on hel-
pompi käyttää.103 Käytettäessä 7-portaista asteikkoa, on suomalaisille yleensä parempi 
käyttää kouluarvosana-asteikkoa 4-10 kuin asteikko 1-7, joka puolestaan on tutumpi 
ulkomaalaisille.104 
 
 Kaksi esimerkkiä Osgoodin asteikolla arvioitavista kysymyksistä.
105
 Kuva 7.
Sekä Likertin että Osgoodin asteikoilla mitattaville kysymyksille voidaan tarvittaessa 
antaa vastausvaihtoehdoksi 0 ”en ole käyttänyt”, ”en osaa sanoa” tai muu vastaava 
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kysymykseen sopiva vaihtoehto. Tällöin vastaajalla on mahdollisuus ohittaa kysymys, 
mikäli hänellä ei ole aiheesta kokemusta. Vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” voi kui-
tenkin olla vastaajalle liian houkutteleva, joten vaihtoehtoa kannattaa käyttää harkiten. 
Vaikka Likertin ja Osgoodin asteikkojen tapaisille mielipidekyselyille ei voida tavallisesti 
laskea keskiarvoa, voidaan muuttujille yleisen asenteen hahmottamiseksi laskea kes-
kiarvo. Keskiarvon laskemista ja ymmärrettävyyttä voidaan helpottaa antamalla pienin 
lukuarvo skaalan kielteisimmälle arvolle (1 = täysin eri mieltä) ja positiivisimmalle arvol-
le suurin lukuarvo (5 = täysin samaa mieltä). Positiivista kysymyksen muotoilua käytet-
täessä keskiarvojen tulkinta on mahdollisimman loogista.106 
VAS-asteikko eli Visual Analogue Scale on mittarityyppi, joka on kehitetty erityisesti 
subjektiivisten asioiden, kuten kivun, mielihyvän tai mielipiteen mittaamiseen. VAS-
mittareita on erilaisia, mutta yksi tavallisimmista mittareista on 10 cm jana, jonka ääri-
päiden väliin vastaaja merkitsee mielipiteensä parhaaksi katsomaansa kohtaan. Mitta-
rin etuna on, että vastaaja voi antaa arvoja numeroarvojen väliltä. Esimerkiksi sen si-
jaan, että pitäisi valita edustaako mielipide vaihtoehtoa 4 vai 5, voi antaa vastauksen 
vaihtoehtojen välistä. Tutkijan kannalta tämä tarkentaa saatavaa tietoa. Toisaalta, kos-
ka vaihtoehdot on kuvattu sanallisesti vain janan molemmissa päissä, voi saatava tieto 
olla Likert-asteikkoa karkeampaa, kun VAS- mittarissa käytetylle skaalalle ei saada 
sanallisia ilmaistuja numeroita.107 
Suhdeasteikko on myös yksi välimatka-asteikon tyyppi. Tällaisia muuttujia voivat olla 
esimerkiksi paino, pituus, rahan käyttö tai vaikkapa poissaolokerrat. Suhdeasteikolla 
muuttujaa kuvaa se, että kun jokin ominaisuus loppuu, se voidaan ilmaista kaikilla mit-
tayksiköillä yksikäsitteisesti.107 Suhdeasteikollisilla muuttujilla on siis yksiselitteinen 
nollakohta. Suhdeasteikon avulla voidaan myös mitata kuinka moninkertainen jonkin 
muuttujan arvo on toiseen verrattuna tai laskea muuttujalle tunnuslukuja, kuten kes-
kiarvo.108 
Absoluuttinen asteikko on mitta-asteikko, jossa muuttujan arvolla voi olla vain yksi mer-
kitys. Absoluuttisella asteikolla voidaan mitata esimerkiksi lukumääriä. Vaikkapa virhei-
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den lukumäärää mitattaessa voidaan käyttää absoluuttista asteikkoa, sillä virheiden 
lukumäärää voidaan ilmaista yksikäsitteisesti lukumäärinä 0,1,2 jne.109 
Mittarin kysymyksiä asetettaessa tulee olla huolellinen ja varmistaa, että jokainen ky-
symys on tarpeellinen ja mahdollistaa kerättävän tiedon saamisen halutussa muodos-
sa. Tulee myös katsoa, että kysytään ainoastaan yhtä asiaa kerrallaan. Lisäksi kysy-
mysten ei tule olla liian pitkiä, monimutkaisia tai johdattelevia. Kysymysten tulee olla 
yksiselitteisesti ja selkeästi ilmaistuja ja niiden kieliasun tulee olla virheetön ja korrekti.  
Slangia ja sivistyssanoja tulisi välttää ja erikoissanastoa käyttää harkiten. Tyylikeinoja, 
kuten tekstin alleviivausta tai lihavointia voi käyttää kysymysten olennaisten asioiden 
korostamiseksi tarvittaessa.110 
4.5 Mittarin luotettavuus 
Mittarin luotettavuudesta kertovat sen reliabiliteetti ja validiteetti. Mikäli uuden mittarin 
kehittämistä varten tehtävien tutkimusten yhteydessä löytyy jo kehitetty vastaava mitta-
ri, jonka reliabiliteetti ja validiteetti on tutkittu, on sen käyttö suositeltavaa. Tällöin mitta-
rin luotettavuus on tutkittu ja mittaria on sen lisäksi yleensä testattu riittävän suurella 
henkilömäärällä. Mittarin sopivuus omalle tutkimuskohteelle tulee toki aina tarkistaa.111 
Mittarin luotettavuus vaikuttaa aina suoraan verrannollisesti tutkimuksen luotettavuu-
teen, sillä luotettava mittari antaa luotettavia tutkimustuloksia.112 
Mittarin luotettavuutta kuvataan reliabiliteetilla ja validiteetilla, jotka molemmat tarkoitta-
vat luotettavuutta, vaikka näkökulma on hieman eri. Reliabiliteetin avulla selvitetään 
tutkimuksen toistettavuutta, kun taas validiteetin avulla voidaan kertoa mitataanko mit-
tarilla sitä, mitä on tarkoitus mitata.112 Reliabiliteettia tutkimalla varmistetaan tulosten 
tarkkuus, ettei mittari tai tutkimus tuota sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimustulosten 
pitää esimerkiksi olla samanlaisia mittaajasta riippumatta.  Validiteetin avulla tutkitaan 
puolestaan mittarin pätevyyttä ja varmistetaan, että tutkija on asettanut mittarilleen tai 
tutkimukselleen riittävän täsmälliset tavoitteet. Tutkimuksen validiteettia tutkimalla voi-
daan varmistaa mittauksessa esiintyvän systemaattisen virheen puuttuminen. Tutki-
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muksen tai mittarin luotettavuuden tutkiminen kuuluu hyvän tutkimuksen perusvaati-
muksiin ja se tulisikin tehdä mittaria kehitettäessä. 113 
                                               
113




5 Kustannuslaskentaprosessin nykytila Finnmap Infra Oy:ssä 
Tietomallipohjainen suunnittelu on hyvää vauhtia kehittynyt ja yleistynyt infra-alalla vii-
me vuosina. Finnmap Infra Oy:ssä on useita hankkeita suunniteltu tietomallipohjaisesti, 
mutta tietomalleja hyödyntävä määrä- ja kustannuslaskenta vaatii vielä tutkimus- ja 
kehitystyötä. Yksi tämän insinöörityön päätavoitteista oli selvittää sekä määrä- ja kus-
tannuslaskentaprosessin nykytila yrityksessä että suunnittelujärjestelmän tarjoamat 
mahdollisuudet tietomallipohjaiseen määrälaskentaan. Tässä luvussa työhön on doku-
mentoitu ja selostettu yrityksessä käytettävä nykyinen määrä- ja kustannuslaskenta-
prosessi, ja pyritty tunnistamaan prosessin ongelmakohdat. Lisäksi on tutkittu suunnit-
telujärjestelmän tarjoamia työkaluja, jotka soveltuisivat tietomalleja hyödyntävään mää-
rälaskentaan. Luvussa on perehdytty myös määrä- ja kustannustiedon yhdistämiseen 
nykytilanteessa. Laskentaprosessiin on tutustuttu työtehtävien kautta, eli tekemällä 
määrä- ja kustannuslaskentaa suunnitteluprojektien yhteydessä.  
5.1 Määrä- ja kustannuslaskentaprosessin nykytila 
Nykyisin määrä- ja kustannuslaskennan prosessi sijoittuu Finnmap Infra Oy:ssä pää-
osin suunnitteluhankkeiden loppuvaiheeseen. Määrälaskenta voi suurissa hankkeissa 
viedä huomattavan paljon aikaa, sillä laskenta voi kestää muutamista päivistä jopa pa-
riin viikkoon. Määrälaskentaa tehdään rakennuskustannusten selvittämiseksi tai tarvit-
taessa suunnittelun lomassa vaihtoehtovertailuja varten. Määrälaskentaa tehdään 
hankkeiden päämassojen osalta poikkileikkauspohjaisesti, minkä lisäksi joitain raken-
teita ja varusteita on laskettava ja mitattava suunnitelmista manuaalisesti. Tulevaisuu-
dessa tavoitteena on kuitenkin siirtyä tietomalleja kattavasti hyödyntävään määrälas-
kentaprosessiin. 
Poikkileikkauspohjaisesti tehtävä määrälaskentaprosessi on dokumentoitu liitteeseen 
1. Prosessikaaviosta voidaan havaita määrä- ja kustannuslaskennassa olevan useita 
välivaiheita, jotka kuitenkin ovat nykyisellä poikkileikkauspohjaisella määrälaskentata-
valla välttämättömiä laskentaprosessin kannalta. Useita välivaiheita sisältävän lasken-
taprosessin ongelmana on, että suunnitelmien päivittyessä suuri osa massa- ja määrä-
laskennasta voidaan joutua tekemään uudelleen.  Tällainen tapaus voisi olla esimer-




määrät muuttuvat114. Pahimmillaan yhden väylän tasauksen muuttaminen voi vaikuttaa 
myös siihen liittyviin väyliin, jolloin massa- ja määrälaskenta joudutaan suorittamaan 
uudelleen useammalla kuin yhdellä väylällä. Koska määrälaskentaprosessi perustuu 
nykyisin massojen osalta pääosin poikkileikkauspohjaiseen laskentatapaan, joudutaan 
suunnitelmamuutosten jälkeen päivittämään ja tarkastamaan myös paalukohtaiset 
poikkileikkaukset. Pahimmassa tapauksessa paalukohtaisia poikkileikkauksia joudu-
taan korjailemaan jopa käsityönä, mikäli joitain yksityiskohtia ei ole mallinnettu varsi-
naiseen suunnitelmaan riittävän tarkasti. Myös massansiirron suunnittelua tehtäessä 
voidaan joutua vielä muuttamaan suunnitelmia, mikäli hankkeen massatasapaino ei ole 
riittävällä tasolla115.  
Väyläsuunnittelu tehdään nykyisin pääosin mallintamalla, joten mahdollisuus tietomalli-
pohjaisen määrälaskennan suorittamiseen on suunnittelun näkökulmasta olemassa, 
kunhan suunnittelujärjestelmä tarjoaa sopivat työkalut määrälaskentaan. Kuten aiem-
min mainittiin, joudutaan poikkileikkauspohjaisen määrälaskennan lisäksi osa määristä 
laskemaan suunnitelmista yksitellen käsityönä. Tällaisia suunnitelman rakennusosia 
ovat esimerkiksi väylien varusteet, kuten vaikka katokset, roska-astiat ja penkit. Määrä-
laskenta jaotellaan aina lopulta laskentatavasta riippumatta InfraRYL:n mukaisin litte-
roin Infra-nimikkeistön määrämittausohjetta noudattaen.  
Määrälaskennan yhteydessä määrätietoa yhdistetään kustannustietoon Rapal Oy:n 
Fore-palvelussa. Määrä- ja kustannustiedon yhdistäminen voidaan tehdä esimerkiksi 
väylä kerrallaan tai tekniikkalajeittain. Suunnittelujärjestelmästä laskettavat määrätiedot 
voidaan ensin kerätä Excel-tiedostoon, josta ne viedään Foreen joko yksitellen tai las-
kentataulukon tuontitoiminnolla. Etenkin päämassojen osalta laskennan välivaiheena 
käytetään lähes aina Excel-tiedostoa, mutta määrätietojen syöttäminen Foreen saate-
taan silti tehdä käsityönä. Foressa kustannustietoon sisältyy hanke- ja rakennusosa-
kohtaisesti muun muassa työ-, materiaali- ja kuljetuskustannuksia. Oletuksena kuiten-
kin useissa hanke- ja rakennusosissa on, että kuljetuskustannukset sisältyvät raken-
nusosan yksikköhintaan yhteen kilometriin saakka116. Kuljetuskustannuksia lisätään 
siten kustannuslaskelmaan rakennusosakohtaisesti myös käsin, jotta voidaan varmis-
tua riittävän pitkien kuljetusmatkojen huomioimisesta ja niiden kustannuksiin varautu-
misesta kustannusarviossa. Kuljetuskustannukset voivat olla merkittävän suuri osa 
rakennekerrosten rakennuskustannuksista.  
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5.2 Määrälaskentaprosessin välineet ja työkalut Bentleyn suunnittelujärjestelmässä 
Massa- ja määrälaskennan työkaluja tutkitaan Bentleyn PowerCivil for Finland V8i SS4 
-suunnitteluohjelmistossa sekä internetlähteistä. Tavoitteena on selvittää mitä kyseisel-
lä suunnitteluohjelmiston versiolla pystytään tekemään ja mitä uusia ominaisuuksia 
aiempiin massa- ja määrälaskennan työkaluihin verrattuna suunnittelujärjestelmässä 
on. Tutkittaessa eri työkalujen toimintaa pohditaan työkalujen kehitystarpeita ajantasai-
sen määrä- ja kustannuslaskennan mahdollistamiseksi.  
5.2.1 Poikkileikkauspohjainen määrälaskentatyökalu 
Poikkileikkauspohjaista määrä- ja massalaskentaa voidaan suorittaa End-area volumes 
-työkalun avulla. Työkalun ominaisuuksia on havainnollistettu taulukossa 1. Vastaavaa 
työkalua käytetään nykyisin väylän massalaskennassa. Työkalu vaatii toimiakseen 
Bentleyn PowerCivil SS4 -versiolla mallinnetun väylän sekä siitä halutuin paaluvälein 
erilliseen tiedostoon tehdyt poikkileikkauskuvannot. Yleisesti poikkileikkaukset tehdään 
20 metrin välein. Työkalun avulla voidaan laskea massamäärät poikkileikkausten mu-
kaisin paaluvälein jaoteltuna.117 Ongelmana on kuitenkin tietomallinnuksen avulla 
suunnitellun tarkan tiedon yksinkertaistuminen, kun laskentatyökalun avulla saatavat 
massamäärät ovat keskiarvoja poikkileikkausten väleillä tapahtuvista muutoksista. Täs-
tä poikkileikkauspohjaisen laskennan aiheuttamasta tiedon yksinkertaistamisesta yrite-
tään tietomallipohjaisen massa- ja määrälaskennan avulla päästä eroon. End-area vo-
lumes -työkalun ongelmaksi tiedon yksinkertaistamisen lisäksi määrälaskentaprosessia 
tutkittaessa on todettu sen vaatimat useat työvaiheet ennen varsinaista massalasken-
taa. 
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Taulukko 1. End-area volumes -massalaskentatyökalun ominaisuudet. 
  
Huonoista puolistaan huolimatta End-area volumes -työkalu sisältää massa- ja määrä-
laskennalle välttämättömiä ominaisuuksia, joita ei muilla suunnittelujärjestelmän työka-
luilla vielä ole. Työkalun avulla voidaan laskea poikkileikkauksissa esitettyjen väylän 
rakenteiden massamäärät sekä leikkaus- ja täyttömassat mukaan lukien louhinta. Li-
säksi pystytään laskemaan pintamaan- ja mullan poisto halutulta alueelta, mikä ei ole 
mahdollista muilla suunnittelujärjestelmän massalaskennan työkaluilla. Pintamaan 
poiston alue voidaan poikkileikkauslaskennan yhteydessä määrittää paaluväleittäin, 
mutta alueena pintaan viety rajaus pintamaan poistosta on poistettu ohjelmistoversios-
ta. Poikkileikkauspohjaisessa massalaskennassa pystytään myös huomioimaan väy-
lästä poistetut osat ja epäjatkuvuuskohdat paaluväleittäin (kuva 8).118 
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 End-area volumes -työkalun ikkuna ja väylän poikkileikkaus. Määrälaskentaan halutun Kuva 8.
paaluvälin voi määrittää työkaluikkunan Station range -kohdasta.
119
 
Tällä työkalulla tehtävä massalaskenta tuottaa raporttina xml-muotoiset tiedot lasketta-
van kohteen rakenteista ja määristä, jotka voidaan muuntaa haluttuun muotoon xsl-
tiedostojen avulla.120 Raportti voidaan muuttaa esimerkiksi tien rakennussuunnitelman 
asiakirjoja varten vaadittavaan paalukohtaisen massaluettelon muotoa vastaavaksi 
(taulukko 2). Kustannustietojen liittämistä määrätietoon on tutkittu Finnmap Infra Oy:n 
sisäisesti aiemmalla ohjelmistoversiolla ja on todettu, että kustannustietoja ei voida 
liittää määrätietoon suunnittelujärjestelmässä nykyisillä työkaluilla.121 End-area volumes 
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-työkaluun ei ole ohjelmistokehityksenkään myötä lisätty mahdollisuutta yhdistää kus-
tannustietoja poikkileikkauksista laskettaviin määriin.  




5.2.2 Komponenttipohjainen määrälaskentatyökalu 
Väylänrakenteen komponenteista voidaan suorittaa määrälaskentaa Component quan-
tities -työkalulla. Component quantities -työkalulla voidaan suorittaa massalaskenta 
suoraan mallinnetusta väylästä, eikä suunnitelmasta tarvitse luoda poikkileikkausku-
vantoja massalaskentaa varten. Massalaskentatyökalun ominaisuuksia on havainnollis-
tettu taulukossa 3. Työkalulla saadaan laskettua ainoastaan Bentleyn PowerCivil SS4 -
versiolla mallinnettuja väyliä. Component quantities laskee väylälle suunniteltujen ra-
kennekerrosten massamäärät sekä leikkauksen ja täytön, pois lukien louhittavan kalli-
on määrän.123 
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Taulukko 3. Component quantities -massalaskentatyökalun ominaisuudet. 
  
Component quantities -työkalu ei huomioi väylän epäjatkuvuuksia, vaan laskee koko 
väylän rakenteet.124 Työkalua käytettäessä tulisikin väylän mallinnusvaiheessa huomi-
oida, että väylän rakenteet on mallinnettu vain niiltä osin, kun ne on tarkoitus rakentaa. 
Työkalulla ei siten saada suoraan louhintojen määrätietoja, vaikka suunnittelukohteesta 
olisikin kalliomalli. Irtilouhinta taas muodostuu väylärakenteen leikatessa kallionpinnan, 
jolloin työkalu laskee koko jakavan kerroksen osuuden irtilouhintarakenteeksi. Työkalu 
ei siis osaa laskea louhittavan kallion osuutta väylällä, vaan se täytyy selvittää erillisten 
laskentojen kautta, joissa väylän rakennetta verrataan kallionpintamalliin.  
Työkalu laskee massat paaluväleittäin, mikä käy ilmi laskennasta saatavasta xml-
muotoisesta raportista. Laskennassa käytettävään paaluväliin voidaan vaikuttaa väylän 
suunnitteluvaiheessa kun valitaan kuinka usein poikkileikkausmalli ”pudotetaan” väylän 
suuntaukseen. Suunnittelujärjestelmän design stages -valikon kautta voidaan vaikuttaa 
kerrointa käyttämällä siihen kuinka tiheästi olevista poikkileikkauksista väylä muodos-
tuu. Jos suunnitteluvaiheessa valitaan poikkileikkauksen pudotusväliksi 5 metriä ja de-
sign stages -valikossa käytetään kerrointa kaksi, muodostuu väylä 10 metrin välein 
suunnitelmaan. Component quantities -työkalu käyttää tätä pudotusvälin ja kertoimen 
avulla saatua lukemaa massalaskennassa ja suorittaa laskennan siten esimerkkiväyläl-
lä 10 metrin paaluvälein. Mitä pidempää paaluväliä laskennassa käytetään, sitä epätar-
kempi tulos laskennasta saadaan. Etenkin kohdissa, jossa väylässä on pysty- tai vaa-
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kakaarre, olisi laskennan tarkkuuden parantamiseksi tarpeen käyttää tiheämpää paalu-
väliä tai erilaisia paaluväliä kaarteissa tihentäviä asetuksia125.  
Suunnitelmassa käytettävää poikkileikkausmallin pudotusväliä tulisi pohtia hankekoh-
taisesti riippuen suunnitelman tarkkuudesta ja suunnittelukohteen tyypistä. Rakennus-
suunnitteluvaiheessa olisi siten tarpeen käyttää tiheämpää väliä poikkileikkauksissa 
kuin esimerkiksi tie- tai yleissuunnitelmavaiheessa. Myös suunnittelukohteen vaikutus 
käytettävään paaluväliin tulisi huomioida suunnittelua aloitettaessa. Mitä suurempaa 
mitoitusnopeutta suunniteltavalla väylällä käytetään, sitä pidemmällä välillä erilaiset 
poikkileikkauksen muutokset väylällä tapahtuvat. Tämä vaikuttaa myös suunnitelmassa 
ja massalaskennassa käytettävään poikkileikkausväliin, jolloin esimerkiksi moottoritiellä 
metrin välein tehtävä suunnittelu olisi ylimitoitettua, mutta taas pienipiirteisellä kadulla 
metrin välein pudotettu poikkileikkaus antaisi varmasti sekä suunnittelun että määrä-
laskennan kannalta sopivan tarkat tulokset. Tiesuunnittelussa on Finnmap Infra Oy:ssä 
yleisesti käytetty poikkileikkauksen pudotusvälinä viittä metriä, jonka voidaan katsoa 
tuottavan kaarteissa tiheämpää paaluväliä käytettäessä riittävän tarkan tuloksen väylän 
massamääriä laskettaessa.126  
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 Testiväylästä Component quantities -työkalulla lasketut määrätiedot. Unit cost –Kuva 9.
kenttään voi syöttää manuaalisesti rakenteiden yksikköhintoja.
127
 
Component quantities -työkalulla laskettuihin massamääriin voidaan yhdistää kustan-
nustietoa rakenteiden yksikkökustannuksista unit cost -kentän kautta (kuva 9).128 Unit 
cost -kentän kustannustietoja ei kuitenkaan voi ajaa suunnittelujärjestelmään esimer-
kiksi tietokannan kautta, vaan tiedot on syötettävä kenttiin yksitellen käsityönä129. Mää-
rätiedoista saadaan End-area volumes -työkalun tapaan xml-muotoinen raportti, joka 
voidaan muuttaa xsl-tiedoston avulla haluttuun muotoon. Component quantities työka-
lulle tulisi kuitenkin muokata omia xsl-muuntotiedostoja, mikäli massat halutaan muut-
taa esimerkiksi paalukohtaisen massataulukon muotoon. Xml-tiedostoja voidaan myös 
tuoda Exceliin ja muokata siellä haluttuun muotoon.  
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5.2.3 Muut massalaskennan työkalut suunnittelujärjestelmässä 
PowerCivil for Finland V8i SS4 tarjoaa kaksi muuta massalaskennan työkalua edellä 
esiteltyjen lisäksi; Element component quantities -työkalun sekä Create cut & fill volu-
mes -työkalun. Työkalujen ominaisuudet on havainnollistettu taulukossa 4. 
Taulukko 4. Muiden massalaskentatyökalujen ominaisuudet. 
 
Element component quantities on Component quantities -työkalun kaltainen massalas-
kennan väline, joka laskee väylän massat paaluväleittäin suoraan väylästä, eikä vaadi 
poikkileikkauksia massalaskentaa varten. Työkalu huomioi väylän epäjatkuvuudet toi-
sin kuin Component quantities -työkalu. Element component quantities -työkalun avulla 
ei kuitenkaan saada laskettua väylän leikkaus- ja täyttömassoja, koska työkalu ei ver-
taa väylän pintoja maasto-, maaperä- tai kalliomalleihin. Element component quantities 
-työkalun avulla ei myöskään voida laskea pintamaan tai mullan poistoa eikä louhittavia 
massoja. Kustannustiedon liittäminen määrätietoon on mahdollista unit cost -kentän 
kautta, mutta jokainen väylärakenteen osan yksikkökustannus on lisättävä yksitellen 
käsityönä suunnittelujärjestelmään. Element component quantities tuottaa määrälas-
kennasta xml-raportin, jota voidaan muiden raporttien tavoin muokata luettavampaan 
muotoon erillisillä xsl-tiedostoilla tai ohjelmilla, kuten esimerkiksi Excelillä.130 
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Terrain modeling -valikosta löytyvä Create cut & fill volumes -työkalu poikkeaa lasken-
tatavaltaan muista PowerCivil SS4:n massalaskennan työkaluista. Työkalulla voidaan 
vertailla eri pintojen välisiä tilavuuksia, mutta työkalu vaatii toimiakseen väylästä tehtä-
vät pintamallit sekä vertailuun käytettävät maasto- ja kalliomallit. Työkalu ei sovellu 
massalaskennan suorittamiseen kokonaisuutena, mutta sillä voidaan erikoistapauksis-
sa tarkastella eri pintojen välisiä tilavuuksia, leikkauksia ja täyttöjä.131 Työkalu voisi olla 
käytettävissä esimerkiksi louhittavan kallionpinnan tilavuuden selvittämiseen, mutta 
ratkaisu tietomallipohjaiseen määrälaskentaan työkalu ei ole. Työkalulla ei myöskään 
saada paaluväleittäin jaoteltuja massamääriä tai tilavuuksia eikä xml-muotoista raport-
tia määristä.131   
5.3 Määrä- ja kustannustiedon yhdistäminen nykytilanteessa 
Nykytilanteessa suunnitteluprosessin edetessä määrätieto yhdistetään kustannustie-
toon yleensä vasta kunkin suunnitteluvaiheen lopussa. Suunnittelun edetessä vaihto-
ehtovertailuja varten saatetaan kuitenkin tehdä rakennuskustannusten laskentaa suun-
nitteluvaiheen aikana. Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeissa käytetään kus-
tannuslaskennan työkaluna Rapal Oy:n Fore-palvelua.132 Mikäli suunnitelman taso 
mahdollistaa rakennusosittain tehtävän määrien mittaamisen, käytetään kaikissa hank-
keen vaiheissa Foren rakennusosapohjaista Rola-ohjelmistoa.133  
 
 Yksinkertaistettu prosessikaavio määrä- ja kustannuslaskennan prosessin nykytilasta. Kuva 10.
Kuvassa 10 on havainnollistettu hyvin yksinkertaistettua määrä- ja kustannuslaskennan 
prosessia nykytilassa. Nykyisin menetelmin määrä- ja kustannustietoa toisiinsa yhdis-
tettäessä lasketaan suunnitelmasta ensin määrät, jotka käsin tai rajapinnan avulla siir-
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retään Rola-palveluun, jossa kustannuslaskenta tehdään. Tällä hetkellä rajapintana 
voidaan käyttää Excel-tiedostoa, jossa määrät on jaoteltu InfraRYL 2015 määrämit-
tausohjeen mukaisille nimikkeille.134 Rolassa määrätieto yhdistetään yksikkökustan-
nuksiin nimikkeiden mukaisesti. Kustannuslaskelmaan lisätään sitten rakennusosien 
materiaalien kuljetuskustannukset tarvittavilta osin ja muut rakennusosien määriin kuu-
lumattomat kustannukset sekä riskivaraukset, yleiskustannukset sekä tilaajan kustan-
nukset prosenttiosuuksina rakennusosalaskelmasta. Lopuksi valmis rakennusosat ja 
hankekustannukset sisältävä kustannuslaskelma tarkastetaan ja siitä tuotetaan suun-
nitteluvaiheen arvio hankkeen toteutuskustannuksista kustannuslaskelmaraporttina.  
Suunnittelija näkee suunnitteluratkaisujen rakennuskustannukset kustannuslaskenta-
vaiheessa, minkä lisäksi ne tulostuvat kustannuslaskelman raporttiin. Voidakseen siis 
tehdä kustannusvertailua eri suunnitelmavaihtoehdoille, tulee määrä ja kustannuslas-
kennan prosessi viedä kustannuslaskentavaiheeseen saakka. Mikäli halutaan tehdä 
nopea vertailu eri suunnitelmavaihtoehtojen kustannuksista, voidaan kustannuslasken-
nassa käyttää vain hankkeen päämassojen massamääriä ja tarvittaessa muiden mer-
kittävimpien rakennusosien määrätietoja. 
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6 Tietomallipohjainen laskenta ja sen luotettavuuden mittarointi 
Tässä luvussa esitellään insinöörityön tulokset. Työn tuloksena on ensin kerätty tieto-
mallipohjaisen kustannuslaskennan mahdollistamiseksi vaadittavia kehitystarpeita 
Finnmap Infra Oy:n näkökulmasta. Kehitystarpeiden lisäksi työn tuloksena on laadittu 
suunnitteluvaiheen kustannusarvion luotettavuutta kuvaava mittari. 
6.1 Tietomallipohjaisen laskennan edellytykset 
Jotta väyläsuunnittelussa voitaisiin siirtyä tietomallipohjaiseen määrälaskentaan ja halli-
ta toteutuskustannustietoja ajantasaisesti suunnittelun edetessä, vaaditaan paljon kehi-
tystyötä. Tarvittavat kehityskohteet vaihtelevat yritysten sisäisesti tehtävästä kehitys-
työstä suunnittelujärjestelmien kehitystarpeisiin ja palvelujen, kuten Foren tai vastaa-
van työkalun, kehittämiseen. Lähtökohtana ajantasaiselle toteutuskustannusten seu-
rannalle on tietomallipohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan mahdollistaminen ja 
käyttöönotto alan yleisenä toimintatapana. Koko infrasuunnittelualan kehitystyötä vaa-
ditaan ennen kuin ajantasainen toteutuskustannusten seuranta on käytännössä mah-
dollista. Tässä luvussa kehitystarpeita tarkastellaan erityisesti Finnmap Infra Oy:n nä-
kökulmasta. Kehitystarpeita tutkittiin teemahaastattelujen avulla, joita tehtiin opinnäyte-
työn aikana viisi kappaletta. Teemahaastattelujen pohjalta kerätyt kehitystarpeet on 
esitelty luvuissa 6.1.1–6.1.4. 
Teemahaastatteluissa haastateltaviksi valittiin viisi yrityksen eri suunnittelualoja edus-
tavaa kokenutta suunnittelijaa (liite 4). Haastateltavista kaksi oli tietekniikan suunnitteli-
joita, yksi geoteknisen alan suunnittelija sekä yksi katu- ja vesihuollon suunnittelija. 
Tämän lisäksi teemahaastatteluihin valittiin mukaan yrityksen kehityspäällikkö. Suunnit-
telukokemusta vastaajille oli kertynyt 5-10 vuotta, pois lukien kehityspäällikkö, jonka 
työnkuvaan ei kuulu suunnittelutyötä. Teemahaastattelut toteutettiin 11.3.–22.3.2016 
välisenä aikana Finnmap Infra Oy:ssä. Teemahaastattelun kysymykset on esitetty liit-




6.1.1 Finnmap Infra Oy:n sisäiset kehitystarpeet 
Yrityksen sisäisiä kehitystarpeita kartoitettaessa teemahaastatteluissa selvisi, että 
hankkeissa tehdään määrälaskentaa sekä käsin kuvista mittaamalla, poikkileikkaus-
pohjaisesti että tietomallista. Hyviä kokemuksia määrälaskennasta oli saatu niin poikki-
leikkauspohjaisesti tehtävällä laskentatavalla kuin tietomallipohjaisella laskentamene-
telmälläkin. Geotekniikan suunnittelussa laskettavat määrät olivat niin vähäisiä, että 
määrälaskentaprosessia ei koettu erityisen kuormittavaksi. Määrien laskentaan käytet-
tiinkin pääosin manuaalista laskentatapaa. Myös katusuunnittelussa määriä laskettiin 
pääsääntöisesti piirtämällä laskettavista pinta-aloista kappaleita ja niiden avulla lasket-
tiin määriä joko pinta-aloittain tai tilavuuksina. Katusuunnittelussa tietomallinnuksen 
koettiin olevan vielä melko vähäistä, vaikka tietomallipohjaista suunnittelua onkin viime 
aikoina vaadittu aiempaa enemmän. Vesihuollon osalta tietomallipohjaisuutta voitiin 
hyödyntää määrälaskennassa tulostamalla suunnittelujärjestelmästä kaivojen ja putki-
en määrät suoraan suunnitelmamallista. Tiesuunnittelussa tietomallipohjaista laskenta-
tapaa kerrottiin käytettävän poikkileikkauspohjaisen laskentamenetelmän rinnalla lä-
hinnä nopeiden vaihtoehtovertailujen määrälaskennassa. Teemahaastatteluissa kui-
tenkin koettiin, että hankkeen aikana tehtävää määrälaskentaa tulisi tehdä enemmän 
tietomallipohjaisesti, ja siitä tulisi tehdä nykyistä rutiininomaisempaa. Yleisesti koettiin, 
että tietomallipohjaiseen laskentatapaan siirtymiseen tulisi panostaa. Tietomallipohjai-
seen laskentaan siirryttäessä toimintatapoja tulisi yhtenäistää ja pohtia miten tietomalli-
pohjaista laskentaa voidaan hyödyntää parhaiten.135 
Tutkittaessa Finnmap Infra Oy:n massa- ja määrälaskentakäytäntöjä kävi siis ilmi, että 
suunnittelijat tekevät massa- ja määrälaskentaa hieman eri tavoin. Sekä geotekniikan 
että katusuunnittelun osastoilla todettiin, että heidän pitäisi paremmin perehtyä tie-
hankkeiden määrälaskentamenetelmiin. Parhaiden toimintatapojen kartoitusta kaivattiin 
kuitenkin koko yrityksen laajuisesti ja osastojen sisällä kaivattiin toimintatapojen yhte-
näistämistä projektista riippumatta. Teemahaastatteluissa toivottiin, että parhaat työta-
vat ja -menetelmät selvitettäisiin, dokumentoitaisiin ja otettaisiin koko yrityksen laajui-
sesti käyttöön.135 Työtapojen dokumentoinnissa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi työs-
kentelymenetelmien videointia, jolloin niitä voitaisiin käyttää opetusmateriaalina. Yrityk-
sen sisäisesti on laadittu joitakin kirjallisia ohjeistuksia suunnittelujärjestelmän käyttö-
oppaiksi, mutta kattava ohjeistus esimerkiksi tietomallipohjaisiin määrälaskentamene-
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telmiin puuttuu. Vaihtoehtona opetusvideoiden laatimiselle, tulisi suunnittelujärjestel-
män kirjalliset ohjeistukset viimeistellä. 
Teemahaastatteluissa kaikki vastaajat näkivät tietomallipohjaisen määrälaskennanhy-
vänä kehityssuuntana koko yrityksen laajuisesti. Geoteknisten rakenteiden sekä katu-
suunnittelun osalta tietomallipohjaisen määrälaskennan mahdollistamiseksi huomautet-
tiin, että rakenteet tulisi voida mallintaa vaivatta. Nyt suunnittelu molemmilla osastoilla 
on edelleen paljolti vielä kaksiulotteista, jolloin tietomallipohjainen laskenta ei ole edes 
mahdollista. Jotta geoteknisten rakenteiden tietomallipohjainen määrälaskenta olisi 
mahdollista, tulisi esimerkiksi stabilointien, kevennysrakenteiden, tukiseinien ja tukisei-
näelementtien mallintamista tutkia, jotta se palvelisi sekä suunnittelua että määrälas-
kentaa. Katusuunnittelussa puolestaan koettiin, että heidän käyttämänsä suunnittelujär-
jestelmä ei tue tiesuunnittelun kaltaista tietomallipohjaista suunnittelua. Koettiin, että 
tietomallinnuksen lisääntymisen kautta tulisi pyrkiä pois määrälaskentatavasta, jossa 
osa määristä lasketaan tietomallista ja osa käsin mittaamalla. Tavoitetilana pidettiin 
tilannetta, jossa rakenteet mallinnettaisiin kokonaisuudessaan ja niiden osalta määrät 
saataisiin suoraan tulostettua ulos mallista ilman monimutkaisia määrälaskentaproses-
seja.136 
Kustannuslaskennan osalta koettiin, että yrityksen sisällä olisi hyvä saada kehitettyä 
yleistä kustannustietoutta. Riskien hinnoittelun ja kustannusarvioiden luotettavuuden 
kehittäminen mainittiin myös kehitystarpeena. Tiesuunnittelussa määrä- ja kustannus-
laskennan kehitystarpeiksi mainittiin hankkeen aikana tehtävän kustannushallinnan 
parantaminen. Katusuunnittelussa puolestaan tilaajien toimesta ei ole pyydetty hank-
keiden aikana kustannuslaskentaa suunnitelman välivaiheista. Katusuunnittelussa käy-
täntönä oli ollut, että suunnitteluratkaisujen karsiminen oli melko harvinaista ja tarvitta-
essa tilaaja tekee päätöksen hankkeen rakentamisesta vaiheittain investointikustan-
nusten jakamiseksi pidemmälle aikavälille.136 
6.1.2 Suunnittelujärjestelmän kehitystarpeet 
Teemahaastatteluissa todettiin suunnittelujärjestelmän osalta, että tietomallipohjaisen 
laskennan tulisi kehittyä edelleen. Koettiin, että asian eteenpäin vieminen on suunnitte-
lujärjestelmää kehittävän Bentleyn vastuulla, eikä yksittäinen suunnitteluyritys voi asi-
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aan merkittävästi vaikuttaa paitsi tuomalla esiin kehitystoivomuksia ja -tarpeita. Suun-
nittelujärjestelmän PowerCivil SS4 -ohjelmistoversion todettiin toimivan hyvin, mutta 
kehittämiskohteitakin löydettiin. Bentleyn PowerCivil SS4 -ohjelmistoversio kerrottiin 
olevan käytössä vain tieosastolla, ja muut suunnittelualat käyttävät joko aiempaa oh-
jelmistoversiota, PowerCivil SS3:a, tai sen lisäosia.137  
Teemahaastatteluissa todettiin tarve pystyä laskemaan tietomallipohjaisesti kaikki 
poikkileikkauspohjaisesti saatavat määrätiedot.137 Kuten liitteessä 2 on havainnollistet-
tu, ei tietomallipohjaista laskentaa käyttävällä Component quantities -työkalulla voida 
laskea kaikkia samoja asioita, mitä taas poikkileikkauspohjaista laskentatapaa hyödyn-
tävällä End-area volumes -työkalulla. Voidaankin todeta, että ajantasainen toteutuskus-
tannusten laskenta ei ole nykyisillä työkaluilla mahdollista ja massalaskennan työkaluja 
tulee vielä kehittää paremmin tietomallinnusta hyödyntävään suuntaan. 
Taulukko 5. Tietomallipohjaisen määrälaskennan tavoitetyökalun ominaisuudet 
 
Tietomallipohjaisen määrälaskennan mahdollistamiseksi, on työssä luonnosteltu tarvit-
tavan laskentatyökalun ominaisuuksia. Tavoiteltavan massalaskentatyökalun ominai-
suuksia on esitelty taulukossa 5. Tavoitetilassa massalaskenta voitaisiin siis tehdä il-
man poikkileikkauskuvantoja suoraan tietomallinnetusta väylästä PowerCivilin Com-
ponent quantities -työkalun tapaan. Työkalulla tulisi pystyä jaottelemaan väylän massat 
ja määrät paaluväleittäin, koska esimerkiksi urakoitsijat tarvitsevat hankkeen päämas-
sat väyläkohtaisesti paaluväleille jaoteltuna. Myös massalaskennan onnistumista ja 
massamäärien oikeellisuutta pystyy tarkastelemaan helpommin, kun väylän massat on 
jaoteltu paaluväleittäin. Suunnittelijan näkökulmasta väylän massalaskentaa tulisi myös 
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pystyä hallitsemaan paaluväleittäin ennen laskennan suorittamista päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. Eli laskentavaiheessa väylälle tulisi voida määrittää paaluväli, jolta las-
kenta suoritetaan.  
PowerCivilissä toimiva End-area volumes -työkalu sisältää monia hyviä ominaisuuksia, 
jotka toimisivat myös tietomallipohjaisessa massalaskennassa. Leikkaus- ja täyttömas-
sojen laskenta on välttämätön ominaisuus myös tietomallipohjaisessa massalasken-
nassa luotettavan laskennan aikaansaamiseksi.138 Leikkaus- ja täyttömassojen lasken-
nassa tulisi pystyä huomioimaan myös mullan ja pintamaan poisto, mikä End-area vo-
lumes -työkalulla on mahdollista.139 Leikkausmassoista myös kallion louhinta tulisi pys-
tyä laskemaan tietomallipohjaisesti. Laskentatyökalun pitäisi siten pystyä vertailemaan 
mallinnettua väylää maanpintamallin lisäksi maaperä- tai kalliomalliin, johon kallionpin-
ta on mittausten perusteella mallinnettu.138  
Component quantities sekä Element component quantities -työkaluille on annettu omi-
naisuus, jonka avulla mallista lasketuille rakennekerroksille pystyy antamaan yksikkö-
kustannuksia Unit cost -kentän kautta.139 Valitettavasti yksikkökustannukset on syötet-
tävä jokaisen väylän laskennan yhteydessä käsityönä, mikä heikentää työkalun käytet-
tävyyttä suuresti.140 Kehitystarpeita tutkittaessa kaivattiin mahdollisuutta yhdistää kus-
tannustietoja määrätietoon tietokantapohjaisesti. Koettiin, että mikäli yksikkökustan-
nukset olisivat yhdistettävissä määriin jonkinlaisen suunnittelujärjestelmään linkitetyn 
tietovaraston kautta, voisi yksikkökustannuskentästä olla merkittävää hyötyä määrä- ja 
kustannuslaskennassa etenkin väylien välistä vertailua helpottavana tekijänä.138 
Teemahaastatteluissa toivottiin, että suunnittelujärjestelmästä määrätietojen ulos vie-
minen olisi nykyistä helpompaa. Ja toisaalta, että määrä- ja kustannustietojen yhdistä-
misen rajapinta olisi nykyistä kehittyneempi ja automatisoidumpi. Kehitysehdotuksena 
mainittiin esimerkiksi eräänlainen vienti-toiminto, jonka avulla määrätieto saataisiin tu-
lostettua Infra-nimikkeistön mukaisina litteroina suoraan ulos suunnittelujärjestelmäs-
tä.138 Tavoitteena olisi saada määrätiedot suunnittelujärjestelmästä suoraan oikeanlai-
sessa muodossa ulos määräluetteloiksi ja myöhemmin saada määrätieto yhdistettyä 
kustannustietoon esimerkiksi jonkinlaisen rajapinnan avulla138. Nykytilanteessa suunnit-
telujärjestelmästä saadaan määrätiedot xml-koodina, joka voidaan muokata haluttuun 
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muotoon Excel-tiedostossa tai xsl-tiedoston avulla. Testattaessa määrälaskennan toi-
mintoja ja työkaluja PowerCivil SS4-ohjelmistoversiolla huomattiin, että xml-raportin 
muuntotiedostot, joita on aiemmin käytetty InRoadsissa, eivät toimi PowerCivil 
SS4:ssä. Jotta määrätiedot olisi mahdollista saada nykyiseen tapaan halutussa tauluk-
komuodossa, tulisi aiempi InRoads-ohjelmistoversiolle tehty massalaskennan muunto-
tiedosto muokata PowerCivilissä toimivaksi. Muuntotiedoston kehitystyö olisi mahdollis-
ta tehdä yrityksen sisäisenä kehitystyönä. Muita sisäisen kehitystyön kohteita olisi 
suunnittelujärjestelmään liittyen ohjelman asetusten hallinta ja kehittäminen määrälas-
kennan ja kustannushallinnan näkökulmasta. Geo- ja katusuunnittelussa jo pelkkä siir-
tyminen tietomallinnukseen vaatii erityisesti suunnittelujärjestelmän asetusten muokka-
usta.141 
6.1.3 Kustannustietopalvelun kehitystarpeet 
Finnmap Infra Oy käyttää Rapal Oy:n tuottamaa Fore-palvelua suunnitteluprojektien 
rakennuskustannusten laskennassa ja hallinnassa. Erityisesti väyläsuunnitteluhankkeet 
ovat pääosin Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeita, joissa on ohjeistettu käyt-
tämään Forea kustannuslaskennan työkaluna.142 Fore-palvelulla on siten infra-alan 
suunnitteluhankkeissa hyvin tärkeä rooli kustannuslaskennan kehittämisessä tietomal-
linnusta hyödyntävään suuntaan, ellei infra-alalle synny muita vastaavia kattavia kus-
tannustietoja tarjoavia palveluja.141  
Teemahaastatteluissa todettiin, että suunnittelujärjestelmän ja Rapal Oy:n tarjoaman 
kustannustiedon palvelun välille kaivattiin tietomallipohjaista yhteyttä, sillä sen avulla 
pystyttäisiin tehostamaan kustannuslaskennan prosessia. Kustannus- ja määrätieto 
tulisi voida yhdistää suunnittelujärjestelmän ja kustannustietopalvelun välillä nykyistä 
tehokkaammin. Excel toimii tällä hetkellä ainoana rajapintana suunnittelujärjestelmästä 
saatavan määrätiedon ja kustannustiedon välillä määrätietojen käsin syötön lisäksi, 
joten tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntävälle rajapinnalle olisi selkeä tarve. Vaih-
toehtoisesti kustannustietoja pitäisi jakaa avoimemmin, jotta ajantasainen toteutuskus-
tannusten seuranta olisi mahdollista suunnittelujärjestelmässä tai muualla kuin kustan-
nustietoja toimittavassa palvelussa.141  
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Teemahaastatteluissa koettiin, että Foren tarjoamat kustannustiedot ovat pääosin luo-
tettavia, mutta todettiin, ettei niihin aina voida luottaa. Esimerkkinä mainittiin päällys-
teet, joiden hintatietojen koettiin olevan virheellisiä todellisiin rakennuskustannuksiin 
verrattuna. Lisäksi kaivujen, tuettujen kaivantojen ja tukiseinien ja tukiseinäelementtien 
koettiin geosuunnittelun osalta olevan ongelmallisia. Myös erityisesti rakennustöitä hi-
dastavien olosuhteiden, kuten vilkkaasti liikennöidyn väylän huomioiminen rakentami-
sen kustannuksissa koettiin olevan epätarkkaa. Koettiin, että kustannusten muodostu-
misen pitäisi olla selkeämpää ja läpinäkyvämpää, minkä lisäksi yksikköhinnan muodos-
tuminen tulisi olla helposti tarkasteltavissa kustannuslaskentaa tehtäessä. Yksikköhin-
nan muodostavia seikkoja tulisi voida tutkia esimerkiksi silloin, kun louhitaan tai stabi-
loidaan pieniä määriä. Tällöin mobilisaatiokustannukset ovat suhteessa suuremmat 
kuin suurempia määriä louhittaessa tai stabiloitaessa ja Foren tietoihin perustuvaa yk-
sikköhintaa tulisi voida säätää nykyistä helpommin. Toisaalta geoteknisten rakenteiden 
suunnittelussa Foren käytön todettiin olevan kuitenkin melko ongelmatonta, koska 
määrälaskenta on vähäistä vaikkapa tiesuunnitteluosastoon verrattuna.143 
Kehitystarpeena esitettiin, että Foren ja erityisesti Rolan yksikköhintojen muodostumi-
sen älykkyyttä tulisi kehittää suunnittelijan näkökulmasta. Sen sijaan, että suunnittelijan 
tulisi nykyisellä tavalla valita rakennusosia lisätessä ovatko hankkeen rakennekerros-
ten määrät suuria määriä vai ei, voisi yksikköhinta kehittyä hankkeessa automaattisesti, 
jolloin tietyn raja-arvon ylittyessä kyseisen rakennusosan yksikköhinta laskisi automaat-
tisesti. Myös kuljetuskustannusten lisäämiseen toivottiin nykyistä älykkäämpää ratkai-
sua. Ehdotettiin, että kuljetuskustannukset voitaisiin lisätä määriin nykyistä helpommin 
esimerkiksi käyttämällä oletusmatkaa, jonka mukaan Fore lisäisi automaattisesti pää-
massoihin kuljetusmatkat syötettyjen määrien mukaisesti. Oletusmatkaa olisi hyvä kui-
tenkin voida muokata rakennusosakohtaisesti tarpeen mukaan.143 
6.1.4 Muut mahdolliset välineet, ohjelmat ja työkalut 
Määrä- ja kustannuslaskennassa suunnittelujärjestelmästä saatavaa määrätietoa käsi-
tellään suunnittelujärjestelmän jälkeen yleensä Excel-tiedostoissa ennen tietojen vie-
mistä Foreen. Yrityksen sisäisenä kehitystyönä on laadittu erilaisia Excel-taulukoita, 
joiden avulla määrätietoa voidaan käsitellä haluttuun muotoon. Näiden taulukoiden 
toimintaa tulisi tutkia ja valita suunnittelualoittain parhaat toimintatavat ja sen pohjalta 
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kehittää jokaiselle suunnittelualalle oma Excel-tiedosto määrätietojen muokkausta var-
ten. Taulukot on nykyisin laadittu hankkeen lopussa tehtävää määrälaskentaa varten, 
mutta kehitystyössä tulisi huomioida myös hankkeen aikana tehtävän kustannushallin-
nan näkökulma.144 
6.1.5 Suunnitteluvaiheen tietomallipohjaisen kustannushallinnan mahdollistaminen 
Tietomallipohjaisen massa- ja määrälaskennan etu on poikkileikkauspohjaiseen las-
kentaan verrattuna tietomallista saatavan massa- ja määrätiedon hyvä tarkkuustaso 
sekä mahdollisuus siirtää eri rakenneosien metatietoja määrälaskentaprosessin muka-
na kustannusarvioon. Ajantasaisen rakennuskustannusten seurannan kannalta poikki-
leikkauspohjainen massamäärien laskenta ei ole tulevaisuuden työkalu. Suunnittelujär-
jestelmää tulisi pystyä automatisoimaan nykyisestä määrälaskennan suhteen ja määrä-
tiedot tulisi saada yhdistettyä kustannustietoihin nykyistä helpommin. 
Käytettäessä poikkileikkauspohjaista määrälaskentatapaa mallinnettua tietoa yksinker-
taistetaan. Laskennassa käytettävien paaluvälien välillä tapahtuvat muutokset poikki-
leikkauksissa eivät näy massalaskennassa, mikä aiheuttaa kustannusarvioihin epä-
tarkkuutta. Ideaalitilanteessa tietomallipohjaista massalaskentaa käytettäessä olisi 
mahdollista saada väyläkohtaiset massalaskelmat vähintäänkin hankkeen päämassois-
ta suoraan tietomallista. Tavoitetilanteessa hankekohtaiset kustannustiedot ja määrä-
tiedot voitaisiin myös yhdistää huomattavasti nykyistä automatisoidummin ja nopeam-
min. Tavoitetilanteeseen pääsy nykytilanteesta vaatii alan yleistä kehitystyötä ja mah-
dollista määrätietojen esitystavan standardointia sekä ohjelmistotoimittajien että suun-
nitteluyritysten sisäistä kehitystyötä.   
Ajantasaisen rakennuskustannusseurannan tavoite on mahdollistaa määrä- ja kustan-
nuslaskennan tehostaminen ja säästää suunnittelijan aikaa määrälaskennasta suunnit-
telutyön tekemiseen. Tietomallipohjaisen määrälaskennan avulla voitaisiin päästä tilan-
teeseen, jossa määrälaskenta tehdään jokaisella laskentakerralla keskenään samalla 
tavalla laskennan automatisoinnin ansiosta. Tietomallinnuksen kehitystyötä tulisi ylei-
sesti alalla suunnata mallintamisen käytäntöjen lisäksi määrälaskennan sekä kustan-
nushallinnan suuntaan, mikäli tulevaisuudessa halutaan siirtyä tietomallipohjaiseen 
määrälaskentaan. Ajantasaisen rakennuskustannusten seurannan mahdollistamiseksi 
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suunnittelujärjestelmän määrälaskentatyökaluja tulisi kehittää, jotta merkittäviä kehitys-
askeleita voitaisiin saavuttaa. Myös kustannustiedon palvelut vaativat kehitystyötä en-
nen kuin rakennuskustannuksia voidaan seurata ajantasaisesti.  
Välitavoitteena ajantasaisen rakennuskustannusseurannan mahdollistamiseen tulisi 
kehittää täysin tietomallipohjainen määrälaskentaprosessi. Tämä vaatii suunnittelujär-
jestelmien ja määrälaskentatyökalujen kehitystyötä, jota tulisi tehdä ohjelmistotoimitta-
jien ja järjestelmiä käyttävien suunnittelijoiden yhteistyönä. Yhteistyöllä voitaisiin var-
mistaa, että ohjelmistokehityksessä osataan ottaa huomioon kaikki suunnittelijoiden 
tarpeet. Lopullisena tavoitteena ajantasaisen rakennuskustannusseurannan kehittämi-
selle voidaan pitää tilannetta, jossa suunnittelun edetessä suunnittelijalla on koko ajan 
saatavilla suunnitteluhankkeen sen hetkiset kustannukset, jotta suunnittelun kustan-
nusohjausta voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti.  
Kuten edellä todettiin, vaatii ajantasaisen rakennuskustannusseurannan mahdollista-
minen kehitystyötä kaikilta infrasuunnittelun osapuolilta ja ohjelmisto- sekä palvelutoi-
mittajilta, mielellään yhteistyössä keskenään. Kehitystyötä tulisi myös pohtia alan ylei-
sissä kehitysryhmissä, jotta alan kehitystä ohjataan yhtenäisten tavoitteiden mukaises-
ti. Merkittävänä infra-alan kustannustietopalvelun toimittajana Rapal Oy:llä olisi erin-
omainen mahdollisuus lähteä kehittämään infra-alan määrä- ja kustannuslaskentaa 
tietomallinnusta hyödyntävään suuntaan osallistumalla sekä alan yleisiin kehitysryhmiin 
että tekemällä kehitystyötä yrityksen sisäisesti. Toisaalta kehitystyöstä jättäytyminen 
voi hidastaa koko infra-alan kehitystä, mikäli muita yhtä päteviä infra-alan kustannustie-
toja tarjoavia palveluja ei synny alalle.  
Ajantasaisen rakennuskustannusten seurannan tavoitetilaa on visioitu insinöörityön 
yhteydessä. Tavoitetilaa pohdittaessa on visioitu mitä eri tapoja määrä ja kustannustie-
don yhdistämiseen tulevaisuudessa voisi olla. Ensimmäisestä tulevaisuuden visiota on 
esitelty kuvassa 11. Tässä määrätieto on suunnittelujärjestelmässä ja kustannustieto, 
yksikkökustannukset sekä hankkeen hanketehtävien kustannukset haetaan automaat-
tisesti rajapinnan avulla suunnittelujärjestelmään ja yhdistetään siellä määrätietoon. 







 Tulevaisuuden tavoitetilan ensimmäinen visio.  Kuva 11.
Alkeellisempi versio edellä kuvatun kaltaisesta tavasta yhdistää määrä- ja kustannus-
tieto on PowerCivil SS4:stä löytyvä unit cost -toiminto, jota on esitelty luvussa 5.2.2. 
Unit cost -toimintoa tulisi kehittää edelleen, jotta kustannustietoa voitaisiin tuoda järjes-
telmään tietovarastosta. Lisäksi kaikki määrätieto tulisi olla mahdollista saada tulostet-
tua suunnitelmamallista tietomallipohjaisella laskentatavalla, väyläkohtaisesti jaoteltu-
na.  Ensimmäisen vision toteutumiseksi vaadittaisiin paljon kehitystyötä suunnittelujär-
jestelmän suhteen, minkä lisäksi kustannustiedot tulisi olla avoimesti saatavilla tietova-
raston muodossa. Myös automatisoitu rajapinta suunnittelujärjestelmän sekä kustan-
nustiedon väliltä puuttuu. Ongelmaksi voisi tässä tapauksessa muodostua myös esi-
merkiksi kuljetuskustannusten lisääminen kustannuslaskelmaan, sillä niitä ei saada 
tällä hetkellä suoraan tietomallista. Myös kustannusarvion ja laskelmien jakaminen 
hankkeen eri osapuolille ja niiden säilyttäminen hankkeen eri vaiheissa, voisi olla ny-
kyistä ongelmallisempaa, kun käytössä on useampia suunnittelujärjestelmiä. Tiedon 
jakaminen tulisi kenties ratkaista jonkinlaisen pilvipalvelun avulla. 
Toista tulevaisuuden tavoitetilan visiota on esitelty kuvassa 12. Visiossa määrätieto 
saataisiin edelleen laskettua tietomallipohjaisesti ja määrätietoa hallinnoitaisiin suunnit-
telujärjestelmän sisällä. Kustannustieto saataisiin esimerkiksi Foren kaltaisesta kustan-
nustiedon palvelusta tai tietovarastosta, josta kustannustietoa olisi kuitenkin mahdollis-
ta saada avoimesti muiden palvelujen käyttöön. Määrä- ja kustannustieto yhdistettäisiin 
uudessa toteutuskustannusseurannan palvelussa, joka poimisi määrätiedon automaat-




tiedot kustannustiedon tietovarastosta. Tässä uudessa palvelusovelluksessa voitaisiin 
sekä seurata hankkeen kustannuksia ajantasaisesti että tulostaa kustannuslaskelma-
raportit.  
 
 Tulevaisuuden tavoitetilan toinen visio.  Kuva 12.
Haasteeksi toisessa visiossa voi muodostua kustannustiedon saatavuus tietovarastos-
ta, sillä Rapal Oy:n Foresta ei tällä hetkellä ole vastaavalla periaatteella saatavilla kus-
tannustietoa. Yleiskustannusten sekä kuljetusmatkojen ja -kustannusten lisääminen 
laskelmaan tulisi tehdä uudessa palvelussa. Toki myös määrälaskentaprosessia olisi 
kehitettävä tietomallipohjaiseksi sekä määrätiedon muoto kenties standardoitava vision 
toteutuksen mahdollistamiseksi ja sen toimivuuden takaamiseksi yhdessä useamman 
eri suunnittelujärjestelmän kanssa. Visio sisältää kaksi rajapintaa, jotka myös vaativat 
kehitystyötä. Rajapinnat muodostuvat suunnittelujärjestelmän ja uuden toteutuskustan-
nusseurannan palvelun välille sekä kustannustiedon ja uuden palvelun välille. Toisaalta 
rajapinnat olisi mahdollista ratkaista palvelun kehittämisen yhteydessä. Mikäli määrä-
tiedon laskenta ja kustannustiedon tietovaraston kehitys saataisiin ratkaistua, voisi 
edellä kuvatun kaltaisen palvelun kehitystyön tehdä jopa Finnmap Infra Oy:n sisäisenä 






 Tulevaisuuden tavoitetilan kolmas visio.  Kuva 13.
Tavoitetilan kolmas visio (kuva 13) on edellä esitellyn toisen vision kaltainen, mutta nyt 
kustannustietoa tarjoava palvelu tarjoaisi myös ajantasaisen toteutuskustannusseuran-
nan palvelun. Edellisen vision tapaan uusi kehitettävä palvelu hakisi määrätiedot suun-
nittelujärjestelmästä automaattisesti. Rajapintoja olisi siten suunnittelujärjestelmän ja 
ajantasaisen toteutuskustannusseurannan palvelun välillä. Kolmannen tavoitetilan visi-
on kaltainen tilanne voisi toteutua, mikäli esimerkiksi Rapal Oy kehittäisi toimintaansa 
ja alkaisi tarjota kuvatun kaltaista nykyistä automatisoidumpaa palvelua ja kehittäisi 
rajapintaan työkalun suunnittelujärjestelmän ja Foren välille. Määrätiedon esitystavan ja 
siirtomuodon vakiointi olisi varmasti tässäkin tapauksessa tarpeen. Finnmap Infra Oy:n 
kannalta etuna tässä tavoitetilanteessa olisi suunnittelukonsultin näkökulmasta edellis-
tä visiota pienempi kehitystarve. Tässäkin tavoitetilassa määrätietoa tulisi pystyä käsit-
telemään nykyistä paremmin suunnittelujärjestelmässä, mikä puolestaan vaatisi kehi-
tystyötä suunnitteluohjelmistoyritykseltä.  
 




Neljännessä tulevaisuuden tavoitetilan visiossa kustannustieto on sisällytettynä suun-
nittelujärjestelmään ja koko kustannuslaskentaprosessi tehdään suunnittelujärjestel-
män sisällä. Valmiin kustannuslaskelman voisi kuitenkin tulostaa haluamassaan muo-
dossa ulos suunnittelujärjestelmästä. Kuvasta 14 voidaan havaita, että verrattuna ai-
emmin esiteltyihin visioihin, tässä tavoitetilassa määrä- ja kustannuslaskentaprosessiin 
sisältyvistä rajapinnoista on päästy eroon. Toimiessaan koko kustannuslaskentapro-
sessi voitaisiin saada paljon nykyistä kevyemmäksi ja todella mahdollistaa ajantasai-
nen toteutuskustannusten seuranta. Toisaalta tällaisen vision toteutuminen vaatisi 
suurta kehitystyötä suunnittelujärjestelmiä tarjoavalta yritykseltä ja todennäköisesti 
myös uuden liiketoiminnan aloittamista kustannustietopalvelun tarjoamiseksi. Olisi 
varmasti eduksi, jos suunnittelujärjestelmä olisi suomalainen, jolloin koko järjestelmä 
tukisi parhaiten suunnittelijoiden tarpeita ja alan yleisiä vaatimuksia. Haasteeksi tällai-
sessa tavoitetilassa voisi muodostua kustannuslaskelmien jakaminen muiden suunnit-
telun tekniikkalajien tai osapuolien kanssa, mikäli käytössä on eri suunnittelujärjestel-
mät.  
 
 Tulevaisuuden tavoitetilan viides visio toteutettaisiin ulkopuolisena laskentapalveluna. Kuva 15.
Ajantasaisen toteutuskustannusseurannan viides visio (kuva 15) muistuttaa talo- ja 
rakennesuunnittelussakin käytettyä prosessia, jossa suunnittelujärjestelmässä tuote-
taan tietomallipohjainen suunnitelma, joka sovitussa tiedostomuodossa viedään erilli-
seen määrä- ja kustannuslaskennan ohjelmaan tai palveluun. Vastaava toiminto löytyy 




tä.145 Rajapintana voisi siis suunnittelujärjestelmän ja palvelun välillä toimia esimerkiksi 
edelleen kehitetty inframodel-tiedonsiirtoformaatti. Tämä vaatisi suunnitteluprosessilta 
ehdotonta tarkkuutta ja kattavaa mallinnustyötä, jotta määrälaskennan perusteella tie-
tomallista saatavien määrien oikeellisuudesta voitaisiin varmistua. Väylärakenteiden 
lisäksi kustannuslaskentaa varten tulisi ulkopuoliseen määrä- ja kustannuslaskennan 
ohjelmistoon viedä myös lähtötietomalli tarvittavilta osin, jotta rakennettavia pintoja 
voitaisiin vertailla laskennassa olemassa oleviin rakenteisiin.  
Jatkotoimenpiteinä ajantasaisen rakennuskustannusten seurannan mahdollistamiseksi, 
tulee työn aikana esiin tulleet kehitysideat ja -tarpeet käydä läpi yrityksen sisäisesti ja 
pohtia miten kehitystarpeisiin vastataan. Osa työn aikana ilmenneistä kehityskohteista 
koskee suunnittelujärjestelmän kehitystyöstä vastaavaa Bentley Systemsiä ja Rapal 
Oy:n ylläpitämää Fore-palvelua. Työn valmistuttua pyritään järjestämään yritysten 
kanssa tapaamiset kehitystarpeiden läpikäymiseksi. Tavoitteena on saada aikaan to-
dellisia parannuksia tietomallipohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan mahdollistami-
seksi. 
6.2 Suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuuden mittari 
Tarve suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuuden mittaamiseen poh-
jautui siihen, että hankkeen eri vaiheiden ja toimijoiden välillä rakennuskustannuksiin 
vaikuttavaa tietoa hukkuu, kun hankkeen toimijat vaihtuvat. Vaikka iso osa suunnittelu-
ratkaisuista ja poikkeamista raportoidaan erilaisiin selostuksiin, ei niitä välttämättä 
huomioida kustannusarvioissa. Finnmap Infra Oy:ssä oli siten herännyt ajatus, että 
näitä kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä tulisi jotenkin pystyä mittaa-
maan ja raportoida kustannusarvion luotettavuudesta eteenpäin hankkeen muille osa-
puolille. Etenkin hankkeiden aikaisessa vaiheessa alustavat kustannusarviot perustuvat 
asiantuntijoiden arvioihin ja hankkeesta tehdään paljon oletuksia rakentamisen kustan-
nuksista, vaikka hankkeen lähtötiedot ovat hyvin hataralla pohjalla ja suunnitteluratkai-
sut ovat vielä tekemättä. Näiden alustavien kustannusarvioiden perusteella kuitenkin 
tehdään suuria poliittisia päätöksiä, vaikka kustannusarviot eivät välttämättä perustu 
mihinkään varmaan tietoon. Mittarin avulla voitaisiin viestiä jo aikaisessa vaiheessa 
kustannusarvioiden luotettavuudesta ja mahdollisesti jopa ennustetusta kustannusarvi-
on vaihteluvälistä.  
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Toinen näkökulma mittarin kehittämiselle oli suunnitteluvaiheessa suunnittelijan havait-
semat epävarmuudet esimerkiksi lähtötiedoissa, joita ei kuitenkaan välttämättä doku-
mentoida suunnittelun aikana ainakaan kustannusarvion yhteydessä. Esimerkiksi geo-
teknikko voi todeta suunnitellessaan, että tiedot rakennuspaikan pohjaolosuhteista ovat 
puutteelliset, mutta lisätutkimuksia ei enää ehditä suunnitteluvaiheen aikana tekemään. 
Mittarin avulla voidaan viestiä näitä epävarmuuksia hankkeen seuraavaan vaiheeseen 
ja todeta, että puutteelliset pohjaolosuhteiden tiedot voivat aiheuttaa muutoksia suun-
nitteluratkaisuihin. Etenkin rakennussuunnitteluvaiheen epävarmuudet voivat heijastua 
helposti rakennusvaiheeseen ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Suunnitteluvaiheen raken-
nuskustannusarvion luotettavuuden mittarilla pyritään siis valvomaan kustannuslaskel-
man luotettavuutta ja sitä kautta sekä kustannusarvion että suunnitelmien laatua.  
6.2.1 Kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 
Tutkittaessa kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä, käytettiin aineiston 
hankintamenetelmänä yhteiskehittelyä, jonka ohjaajana toimi allekirjoittanut. Yhteiske-
hittelyyn osallistui toimijoita yrityksen eri osastoilta. Osallistujat olivat tietekniikan osas-
tolla projektipäällikkönä toimiva Niko Janhunen, yrityksen kehityspäällikkö Markku Pie-
nimäki, geotekniikan osaston osastopäällikkö Jyrki Pihlajamäki sekä katu- ja aluesuun-
nitteluosaston osastopäällikkö Marko Ranta. 
Yhteiskehittelyssä pohdittiin suunnitteluvaiheen kustannusarvion luotettavuuteen vai-
kuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tunnistaa tekijät, jotka voivat aiheuttaa muutoksia kus-
tannusarvioon suunnitteluvaiheen jälkeen, mutta, joihin voidaan suunnitteluvaiheessa 
vaikuttaa tai varautua. Yhteiskehittelyn tuloksena saatiin luettelo suunnitteluvaiheen 
kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä, joiden pohjalta voidaan raken-
taa asiaa kuvaava mittari. Suunnitteluvaiheen kustannusarvion luotettavuuteen vaikut-
tavat tekijät jaettiin sopiviin teemoihin, joiden alle kerättiin luotettavuustekijöitä. Luotet-
tavuustekijät löytyvät listattuna liitteestä 6.  
Teemoiksi muodostuneet aihealueet kustannusarvion luotettavuustekijöitä pohdittaessa 
olivat hankkeen tavoitteen määrittely, lähtötietojen luotettavuus, suunnittelun taso ja 
valmiusaste, määrätietojen luotettavuus, kustannustiedon luotettavuus, kustannuslas-
kennan tunnusluvut, hankkeen toteutus sekä hankkeen aikataulu. Hankkeen tavoitteen 
määrittelyn osalta luotettavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat hankkeen suunnitte-




suuden tason määrittäminen, suunnitelman laatutason määrittäminen sekä viimeisten 
maankäytön, kaavoituksen ja liikenteellisten ennusteiden huomioiminen suunnittelussa. 
Todettiin, että kaikki edellä mainitut tekijät tulisi olla selvillä ja määritettyinä suunnittelun 
alkuvaiheessa, jotta suunnitteluratkaisut perustuvat vankalle pohjalle ja vältettäisiin 
suurten muutosten tekeminen hankkeen suunnitelmiin. Jos hankkeen aikana todetaan, 
että liikenteelliset ennusteet hankkeen alueella ovatkin huomattavasti luultua suurem-
mat, voi se vaikuttaa väylien suunnitteluun ja rakentamiseen aivan perusratkaisuista, 
kuten ajokaistojen leveyksistä ja liittymätyyppien valinnasta, lähtien. 
Lähtötietojen luotettavuus on yksi tärkeimmistä rakennuskustannusarvion luotettavuu-
teen vaikuttavista tekijöistä. Lähtötietojen luotettavuuteen tässä yhteydessä käsitettiin 
riittävät pohjatutkimustiedot pohjamaan ja maalajien kelpoisuuden sekä kallion ja maa-
lajien rajojen selvittämiseksi. Lisäksi maastomittaukset ja erityisesti kattava ja tarkka 
maastomalli ovat tärkeitä suunnittelun lähtötietoja. Maastomalli toimii suunnittelijalla 
yhtenä tärkeänä osana suunnittelun lähtötietomateriaalia läpi koko suunnitteluvaiheen. 
Maastomallia ja maaperämallia käytetään apuna suunniteltaessa väylien geometrioita 
ja tarkasteltaessa esimerkiksi hankkeen määriä ja massatasapainoa. Maastomallin ja 
muiden lähtötietojen tulee olla suunnitteluvaiheessa luotettavalla tasolla, jotta voidaan 
varmistua määrätietojen luotettavuudesta. Myös aiempien suunnitelmien luotettavuus 
lähtötietoina on tärkeää etenkin perusparannushankkeissa rakennuskustannusarvion 
luotettavuuden näkökulmasta. 
Suunnitteluratkaisujen valmiusaste ja suunnittelun taso tai laatu vaikuttavat mallinnuk-
sen laatuun ja valmiusasteeseen ja sitä kautta määrälaskentaan ja kustannuksiin. 
Suunnitteluratkaisujen valmiusastetta pohdittaessa kyse on lähinnä siitä kuinka val-
miiksi suunnitteluratkaisut on mietitty ja millä todennäköisyydellä niitä tullaan vielä 
mahdollisesti muuttamaan hankkeen edetessä. Myös työn toteutustavan huomioiminen 
suunnitteluratkaisuista päättämisen yhteydessä on tärkeää, jotta voidaan varmistua, 
että suunnitteluratkaisu on järkevästi toteutettavissa hankkeen rakennusvaiheessa. 
Suunnittelun laadun ja valmiusasteen katsottiin liittyvän myös hankkeen mallinnuksen 
valmiusasteeseen. Määrätietojen oikeellisuuteen vaikuttaa suunnitteluratkaisujen lisäk-
si tietomallin valmiusaste ja mallinnuksen taso, koska määrät lasketaan suunnitelma-
mallien perusteella. Hankkeen massatasapainon tarkastelu voidaan tehdä määrälas-
kennan jälkeen ja mikäli hanke on liian yli- tai alijäämäinen leikkaus- ja täyttömassojen 
suhteen, saattaa sillä olla vielä vaikutus hankkeen suunnitelmiin. Hankkeessa, jossa 




heessa joutua vaihtamaan esimerkiksi korkealle penkereelle rakennettavien teiden 
rakenteita, jotta rakenteisiin kelpaavat massat saadaan käytettyä hankkeen alueella ja 
siten vähennettyä massojen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. 
Määrätietojen luotettavuudella on suora vaikutus kustannustietojen luotettavuuteen, 
kun kyse on rakennusosalaskennasta tai hankeosalaskennasta. Kustannusarvion pe-
rustuessa pitkälti suunnitelmien perusteella laskettuihin tai arvioituihin määrätietoihin, 
tulee määrätietojen luotettavuutta arvioida kriittisesti. Määrätietojen luotettavuuteen 
vaikuttaa määrälaskennan kattavuus ja onko kaikki määrät laskettu kaikkien tekniikka-
lajien osalta. Eri tekniikkalajien välisistä rajauksista kustannuslaskennassa tulee sopia 
hankekohtaisesti. Kun määrät on saatu laskettua, tulee lisäksi varmistua, että tarvitta-
essa yksikkömuunnokset esimerkiksi kuutiometreistä tonneiksi on tehty oikein ja mas-
sakertoimia on käytetty tarvittaessa. Kun määriä kirjataan Foreen, tulee siis varmistua, 
että syötettävän määrätiedon mittayksikkö vastaa nimikkeen mittayksikköä. Lisäksi 
tulee lopuksi vielä huolehtia, että kaikki suunnitelman määrätiedot on varmasti syötetty 
Foreen.  
Kustannustiedot infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa perustuvat usein Foren kustan-
nustietoihin. Kustannustiedon luotettavuutta tulisi kuitenkin pohtia ja tarkastella kustan-
nusarvioissa käytettäviä yksikköhintoja kriittisesti. Rakennusosan yksikköhinta ei vält-
tämättä vastaa Foren esittämää keskimääräistä hintaa, jos esimerkiksi käytetään taval-
lisuudesta poikkeavaa työtapaa. Todellista kustannusta voi kuitenkin olla vaikea arvioi-
da suunnittelijan näkökulmasta. Kustannustiedon luotettavuuteen on tässä liitetty kulje-
tusmatkat ja niihin liittyvät kustannukset. Kuljetusmatkat tulisi hyväksyttää aina tilaajal-
la, jotta asiasta on yhteinen näkemys. Kuljetusmatkojen lisäkustannusten huomioimi-
nen kustannusarviossa on tärkeää, sillä joissain tapauksissa kuljetuskustannukset voi-
vat kaksinkertaistaa rakennekerroksiin käytettävien maamassojen kustannukset.  
Kustannuslaskennan tunnuslukuihin lasketaan Foressa kustannuslaskentaan lisättävät 
hankkeen kertoimet ja hanketehtävät sekä indeksi, joihin rakennuskustannukset on 
sidottu. Foressa kustannusarviota laadittaessa tulee hankkeelle määrittää hankekoh-
tainen kokovaikutuskerroin, aluekerroin sekä toteutusympäristön kerroin. Kertoimien 
avulla voidaan säätää hankkeen kustannuksia kokonaisuudessaan sen mukaan kuinka 
suuri hanke on, missä päin Suomea hanke sijaitsee ja minkälaisessa ympäristössä 
hanke toteutetaan. Hankkeen kertoimet tulee sopia yhdessä tilaajan kanssa, sillä eten-




hanketehtäväprosenteista tulee sopia tilaajan kanssa. Esimerkiksi suurissa 100 milj. € 
hankkeissa jo 5 % muutos hanketehtävien prosenttiosuudessa tarkoittaa 5 milj. € muu-
tosta kustannusarvioon. Infra-alalla rakennuskustannukset sidotaan yleensä maanra-
kennuskustannusindeksiin (MAKU), mutta käytettävästä indeksin pisteluvusta tulee 
sopia yhdessä tilaajan kanssa. Kustannusarvion laatimisen loppupuolella on myös hy-
vä vertailla aiempien suunnitteluvaiheiden kustannusarvioiden kustannustasoa viimei-
simpään tietoon ja pohtia vastaavatko kustannuslaskennan tulokset aiempien vaihei-
den kustannustavoitteita.  
Hankkeen toteutusvaiheen ratkaisuista tulisi olla mahdollisimman paljon tietoa jo suun-
nitteluvaiheessa, jotta kustannusarviossa osataan varautua esimerkiksi hankkeen to-
teutuksen vaiheistukseen. Suunnitelmat ja kustannusarviot laaditaan pääsääntöisesti 
sillä ajatuksella, että hanke rakennetaan kerralla. Etenkin kadunrakennushankkeissa 
saatetaan rakentamisen käynnistyessä kuitenkin pilkkoa hanke pienemmiksi kokonai-
suuksiksi kustannusten jaksottamiseksi pidemmälle aikavälille. Rakentamisen vaiheis-
tus vaikuttaa kuitenkin hankkeen kustannusarvion luotettavuuteen, joten tieto mahdolli-
sesta vaiheittain rakentamisesta tulisi tulla tilaajalta suunnittelijalle jo suunnitteluvai-
heessa. Rakennusvaiheessa kustannusarvion pätevyyteen vaikuttavat myös urakoitsi-
jan valitsemat työtavat sekä rakennusajankohta. Esimerkiksi talvirakentaminen on su-
lan maan aikana tehtäviin töihin verrattuna rajoitetumpaa ja hitaampaa, mikä voi aihe-
uttaa lisäkustannuksia. Toteutusvaiheessa myös kaivanto-olosuhteet voivat olla yllättä-
viäkin riippuen hankkeen pohjatutkimusten kattavuudesta, joten niitä sekä muita raken-
nuspaikan olosuhdetekijöitä tulisi pohtia kustannusarviota laadittaessa. 
Suunnitteluvaiheessa laadittavan kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavat myös 
aikataulutekijät. Tilaajan aikataulun sanelema suunnitteluun käytettävissä oleva aika ja 
suunnittelun kiireellisyys voivat vaikuttaa suunnitelmien laatutasoon ja sitä kautta ra-
kennuskustannusten luotettavuuteen. Toisaalta suunnitteluvaiheen kiire voi aiheuttaa 
rakennusvaiheessa viivästyksiä, jos työmaalla huomataan ja joudutaan ratkomaan on-
gelmia, joita ei suunnitteluvaiheessa ole huomattu tai ehditty ratkaista.  
6.2.2 Mittarin kehitystyö 
Mittarin kehitystyö aloitettiin pohtimalla kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä, joita esiteltiin luvussa 6.2.1. Luotettavuustekijöiden tunnistamisen jälkeen alet-




jonkinlainen arvio tai luokitus kustannusarvion luotettavuudelle. Mittarille haettiin esi-
merkkejä muista mittareista ja tutustuttiin hieman millä eri tavoin esimerkiksi prosesseja 
mitataan. Tiedossa oli, että rakennusalalla käytetään yleisesti rakennustyömaan turval-
lisuutta kuvaamaan TR-mittauksia, minkä lisäksi löytyi muiden muassa fysioterapiapro-
sessia fysioterapeutin näkökulmasta mittaava mittari146. Vastaavanlaista kustannusar-
vion luotettavuudesta kertovaa mittaria ei kuitenkaan löytynyt. 
Mittareihin tutustumisen jälkeen pohdittiin teorian kannalta miten kustannusarvion luo-
tettavuutta voisi mitata ja millaista mitta-asteikkoa voisi käyttää. Luotettavuustekijöiden 
pohjalta syntyi ajatus, että asioita voisi mitata Likert-asteikollisella mittarilla, jossa luo-
tettavuustekijöiden pohjalta muodostetaan väittämiä. Toinen alustava vaihtoehto kus-
tannusarvion luotettavuuden mittaamiselle oli Fore-pohjainen mittari, jossa rakennus-
osalaskelmassa annettaisiin sekä määrälle että yksikköhinnalle numeerinen arvio luo-
tettavuudesta prosentteina, joiden keskiarvona saataisiin rakennusosan luotettavuus. 
Koko rakennusosalaskelman luotettavuus puolestaan saataisi rakennusosien luotetta-
vuuden keskiarvona. Mittaria luonnosteltiin Foresta tulostettuun Excel-tiedostoon (kuva 
16).  
 
 Ote teknisen mittarin luonnoksesta. Kuva 16.
Tämän tekniseksi mittariksi nimetyn mittarivaihtoehdon ongelmaksi huomattiin kuiten-
kin mittarin raskas käytettävyys, kun rakennusosalaskelma tulisi käydä nimikkeittäin 
läpi. Toisaalta mittaria käytettäessä voisi päättää millä nimikkeistön tasolla rakennus-
osalaskelmassa luotettavuusarvioita tehdään. Mittarin ajatuksena oli, että se voisi toi-
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mia Rolan yhteydessä jopa alan yleisenä standardina, mikäli kustannusarvion luotetta-
vuuden mittaaminen tulisi alalla tavaksi. Teknisen mittarin isoimmiksi ongelmiksi koet-
tiin kuitenkin koituvan sen raskas käytettävyys ja ongelma mittarin tuloksien analysoin-
nissa. Mitä tarkoittaisi, jos mittarin mukaan yksittäisen rakennusosan luotettavuus olisi 
90 %? Merkitsisikö se sitä, että kustannukset voisivat vaihdella +/- 10 %? Aiemmissa 
tutkimuksissa oli kuitenkin jo todettu, että rakennuskustannusten vaihteluväli ei ole 
symmetrinen147, joten mittarin tuloksen tulkinnassa koettiin olevan ongelma. Teknisen 
mittarin sijaan lähdettiin kehittämään suunnittelijan näkemyksien ja luotettavuustekijöi-
den kautta mittaavaa mittaria. 
Teknisen mittarin rinnalla kehiteltiin eteenpäin ajatusta sekä Likert-asteikollisesta että 
Osgoodin asteikolla mittaavasta mittarista. Mittarityyppien koettiin sopivan kustannus-
laskelman luotettavuuden mittaamiseen, koska mitta-asteikkojen avulla voidaan selvit-
tää vastaajan oma näkemys mitattavasta aiheesta. Mittarivaihtoehtoja luonnosteltiin 
sillä ajatuksella, että mittarit olisivat Excel-pohjaisia ja sisältäisivät kerättyjen luotetta-
vuustekijöiden pohjalta muotoiltuja väittämiä. Osgoodin asteikolla toimivaa mittaria var-
ten väittämistä pyrittiin muodostamaan vastakkaiset adjektiivit sisältäviä väittämiä, mikä 
osoittautui hankalaksi. Kävi nopeasti ilmi, ettei kaikista luotettavuustekijöistä voi muo-
dostaa järkeviä väittämiä ja Osgoodin asteikon käyttäminen mittarissa hylättiin. 
Osgoodin asteikon ohella kehitettiin Likert-asteikollisen mittarin väittämiä luotettavuus-
tekijöiden perusteella (kuva 17). Luotettavuustekijöiden pohjalta muotoillut väittämät 
jaettiin teemoihin väliotsikoiden alle mittarin jäsentelemiseksi. Väittämät muotoiltiin po-
sitiivisiksi ja niihin lisättiin ensin vastausasteikoksi vastausvaihtoehdot 1-10, mutta 
myöhemmin vastausasteikko muutettiin 7-portaiseksi. Mittariin lisättiin myös 0-
vaihtoehto niitä väittämiä varten, jotka eivät koske mitattavan hankkeen kustannusar-
viota. Tavoitteena oli saada kustannusarvion luotettavuudelle luotettavuusluokka las-
kemalla vastattujen väittämien keskiarvo. Väittämiä muodostettaessa pyrittiin kysy-
mään vain yhtä asiaa kerrallaan, mutta huomattiin, että joillain aihealueilla usealla eri 
kysymyksellä lähes samasta aiheesta kysyminen saattaisi painottaa tiettyjä luotetta-
vuustekijöitä liikaa. Näissä ristiriitaisissa tapauksissa tehtiin päätökset painottaen mitta-
rin hyvyyttä, joten päädyttiin yhdistelemään joitakin väitteitä. Itse mittarin luotettavuus 
arvotettiin tässä tärkeämmäksi, jotta useat samankaltaiset kysymykset eivät painottaisi 
liikaa mittarin antamaa luokitusta suhteessa luotettavuustekijän todelliseen vaikutuk-
seen kustannusarviossa.  
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 Ote Likert-asteikollisesta mittarista luonnosvaiheessa. Kuva 17.
Likert-asteikollisen mittarin mitta-asteikko muutettiin kouluarvosana-asteikkoa vastaa-
vaksi, asteikolle 4-10. Kouluarvosana-asteikkoa käyttämällä saatiin vastaajan kannalta 
helposti ymmärrettävä asteikko, kun luku 10 vastasi parasta ja 4 heikointa tulosta. 
Käyttämällä paritonta määrää vastausvaihtoehtoja, saatiin mitta-asteikon keskelle neut-
raali vastausvaihtoehto. Vastausvaihtoehto 0 säilytettiin myös mitta-asteikolla. Excel-
taulukko muokattiin laskemaan vastausten keskiarvo siten, että vastauksella ”0” ei ole 
vaikutusta laskentaan. Mittariluonnos esiteltiin yrityksessä insinöörityön ohjausryhmälle 
ja päätettiin, että mittari valitaan jatkokehittelyyn. Likert-asteikollinen mittari nimettiin 
suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuuden mittariksi.  
 
 Ote mittarista VBA-koodin lisäämisen ja ulkoasun muokkaamisen jälkeen. Kuva 18.
Kun jatkokehittelyyn valittavasta mittarista oli tehty päätös, muokattiin mittarin väittämiä 
vielä parempaan kieliasuun ja niiden sisältöä pohdittiin uudelleen, jotta voitiin varmistua 
mittarin kattavuudesta. Mittarin käytettävyyttä parannettiin lisäämällä Excel-taulukkoon 
VBA-koodaus. Koodaamisesta vastasi Markku Pienimäki. Koodin avulla voitiin varmis-
taa, että mittarissa on mahdollista antaa vain yksi vastaus väitettä kohden. Samalla 
mittarin ulkoasuun tehtiin pieniä parannuksia ja koodin avulla mittariin lisättiin sen täyt-




väittämään muuttuu teksti mustasta harmaaksi, jolloin on helpompi huomata mihin väit-
tämiin on jo vastattu (kuva 18). Mittariin lisättiin myös tulostamista helpottava välilehti, 
joka hakee vastaukset automaattisesti mittari-välilehdeltä. Tulostettavassa mittarissa 
annettuja vastauksia on havainnollistettu värein.  
Mittariin lisättiin vielä toiminto, jolla se kerää jokaisesta mittauksesta olennaiset tiedot 
erilliseen lokitiedostoon. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa hankkeen nimi, tilaaja, 
suunnitelmavaihe, suunnitelmien valmiusaste, mittauspäivämäärä ja -aika, kustannus-
arvion summa mittaushetkellä, mittaustulos eli kustannusarvion luotettavuus sekä kes-
kihajonta. Lokitiedoston tarkoitus on mahdollistaa yksittäisen hankkeen kustannusarvi-
on luotettavuuden kehittymistä projektin aikana sekä yrityksen kaikkien projektien kus-
tannusarvioiden luotettavuuksien kehittymistä ajan myötä.  
6.2.3 Ehdotus mittariksi ja mitattaviksi asioiksi 
Insinöörityössä kehitettiin esitys suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotetta-
vuuden mittarista. Mittari on kehitetty yhteiskehittelynä koottujen rakennuskustannusar-
vion luotettavuustekijöiden pohjalta ja pilotoinnin kautta mittaria on jatkokehitetty työn 
aikana. Viimeisin versio kehitetystä mittarista on esitetty liitteessä 7. 
Mittarilla pyritään kuvaamaan suunnitteluvaiheessa arvioitujen rakennuskustannusten 
luotettavuutta ja raportoimaan mahdolliset puutteet tai epävarmuudet hankkeen jatko-
suunnittelua tai rakentamista varten. Mittari on uudenlainen viestintätyökalu hankkeen 
tilaajaa varten tai seuraaville suunnittelijoille. Mittarin avulla voidaan selvittää suunnitte-
lijan näkemys kustannusarvion luotettavuudesta. Myöhemmin jatkotutkimuksen kautta 
voidaan luokitukseen liittää jopa ennuste kustannusarvion vaihteluvälistä esimerkiksi 
prosenttiosuuksina.  
Finnmap Infra Oy:n näkökulmasta mittarilla pyritään viestimään avoimesti sekä tilaajal-
le että myöhempiin hankkeen vaiheisiin suunnitteluvaiheessa ratkaisemattomista epä-
varmuustekijöistä, jotka voivat myöhemmin vaikuttaa hankkeen kustannuksiin. Yrityk-
sen näkökulmasta mittari toimii myös tarkastuslistana suunnitteluprojektin aikana tai 
loppuvaiheessa, jolloin voidaan havaita puutteet ja vielä täydentää suunnitelmia tarvit-




Mittari on Excel-pohjainen makroja sisältävä tiedosto. Se sisältää käyttöohjeen, hank-
keen perustiedot kokoavan osion, kustannuslaskelman luotettavuutta mittaavat väitteet 
sekä vastauksia tarkentavat raportointikentät. Lisäksi mittari antaa välittömästi tuloksen 
kustannusarvion luotettavuuden luokasta. Kustannusarvion luotettavuutta mitataan 
siihen vaikuttavien luotettavuustekijöiden perusteella. Kustannusarvion luotettavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä on kerätty sekä liitteeseen 6 että esitelty luvussa 6.2.1. Luotetta-
vuustekijöiden perusteella on laadittu 39 positiivisesti muotoiltua väittämää, joiden pe-
rusteella luotettavuustekijöiden huomioimista suunnitteluprojektissa arvioidaan. Väittä-
mät on jaettu teemoihin ja otsikoitu mittarin rakenteen selkeyttämiseksi. Teemojen otsi-
kot ovat: 
 Tavoitteen määrittely 
 Lähtötiedot 
 Suunnittelun taso ja valmiusaste 
 Hankkeen tietomallinnuksen taso 
 Määrätietojen luotettavuus 
 Kustannustiedon luotettavuus. 
 Kustannuslaskennan tunnusluvut 
 Hankkeen toteutusvaihe 
 Aikataulu 
Jokainen teema sisältää kahdesta kuuteen teemaan liittyvää väittämää. Teemoihin 
jaoteltujen väittämien lisäksi on mittariin jätetty kaksi vapaata kenttää sellaisia hanke-
kohtaisia kustannusarvioon vaikuttavia seikkoja varten, joita ei ole muualla mittarissa 
käsitelty.  
Mitta-asteikkona luotettavuuden arvioimiseen käytetään Likert-asteikollista mittarityyp-
piä, jolla väittämiä voi arvioida kouluarvosana-asteikolla 4-10. Vastaukset on kuvattu 
myös sanallisesti välillä ”erittäin vahvasti eri mieltä” – ”erittäin vahvasti samaa mieltä. 
Lisäksi arvosana-asteikkoon on lisätty väittämän ohittava vastausvaihtoehto 0 ”Ei kos-
ke tätä hanketta”. Väitteisiin annetaan vastaus kaksoisnapsauttamalla vastausvaihto-
ehtoa vastaavaa solua, jolloin soluun ilmestyy saraketta vastaava numeroarvosana. 
Mittari on koodattu siten, että kuhunkin väitteeseen voi antaa ainoastaan yhden vasta-




mista. Mittari laskee automaattisesti vastausten keskiarvon, joka ilmoitetaan sekä luku-
arvona, että arvoliu’un avulla mittarin alareunassa. Väitteitä ei ole painotettu keskiar-
vossa, eli jokainen kohta on keskiarvon kannalta samanarvoinen. Keskiarvo pyöriste-
tään lisäksi lähimpään kokonaislukuun, jota vastaava sanallinen arviointi ilmoitetaan 
keskiarvon yhteydessä. Numeraalisen vastauksen lisäksi mittarissa on jokaista väitettä 
varten avoin kenttä, joihin voi kirjata erityisiä huomioita, poikkeamia ja selitteitä väittei-
siin liittyen.  
Mittarissa on mittaustuloksen tulostamista varten oma ”PRINTTI”-välilehti, joka hakee 
vastaukset automaattisesti mittari-välilehdeltä. ”PRINTTI”-välilehdellä vastauksia on 
havainnollistettu antamalla arvosanoille värikoodaus (liite 7). Tulostamisen helpottami-
seksi välilehti on muokattu A3-kokoisena tulostuvaksi. Lisäksi mittaustulos on koodattu 
tallentumaan erilliseen tulokset-tiedostoon. Tulokset-tiedostoon ei tallenneta yksittäis-
ten vastausten tietoja, vaan taustatiedot mitattavasta hankkeesta, kustannusarvio mit-
taushetkellä, mittaustulos, keskihajonta, vastausten määrä, tallennuspäivämäärä ja -
aika sekä mittauksen laatija. Tulokset-tiedostoa voidaan käyttää yksittäisten hankkei-
den kustannusarvioiden luotettavuuden kehittymisen seurantaan tai kustannusarvioi-
den luotettavuuden kehittymisen seurantaan koko yrityksen laajuisesti. 
Mittaria on tarkoitus käyttää suunnitteluhankkeissa sekä hankkeiden aikana aina kus-
tannuslaskentaa tehtäessä. Mittarin käyttö on kustannuslaskennasta vastaavan henki-
lön vastuulla, mutta toisaalta mittaria voivat käyttää kaikki projektin suunnittelijat oman 
tekniikkalajinsa osalta. Oikeudet mittarin seuraamiseen tulisi kuitenkin olla kaikilla pro-
jektiin kuuluvilla henkilöillä ja tarvittaessa muilla suunnitteluosaston toiminnasta vas-
taavilla henkilöillä.  
Mittarilla mitattava tieto perustuu suunnittelun aikana tehtyihin päätöksiin ja ratkaisui-
hin. Mittarin tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että mittarilla mitataan subjektiivisia 
näkemyksiä luotettavuudesta ja suunnittelun tasosta, joten vääristämällä omia näke-
myksiään, esimerkiksi todellista tilannetta positiivisempaan suuntaan, voidaan vaikut-
taa mittaustuloksiin. Mittarin avulla havaittuihin puutteisiin kustannusarvion luotettavuu-
dessa tulee reagoida tapauskohtaisesti, mutta päävastuu toimenpiteistä on hankkeen 
projektipäälliköllä ja pääsuunnittelijalla. Mittaustulosten pohjalta voidaan tarvittaessa 
parannella suunnitteluratkaisuja tai tehdä muita tarvittavia toimenpiteitä kustannusarvi-




6.2.4 Mittarin pilotointi  
Suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuuden mittaria testattiin Finn-
map Infra Oy:ssä kahdella tiehankkeella. Ensimmäinen pilottihanke oli ”Vt 4 ja Vt 13 
parantaminen Huutomäen kohdalla, Äänekoski”. Mittaria käytti hankkeessa pääsuunnit-
telijana toiminut Anna Elf. Hankkeessa tehtiin Finnmap Infran toimesta alueelle tie-
suunnitelma, joka rakennetaan ST-urakkana. Hankkeen tiesuunnitelman kustannusar-
vio oli 21 300 000 € MAKU-indeksiin 10/2015 sidottuna ja pisteluku oli 109,10 (2010 = 
100). Suunnitelmien valmiusaste mittaria käytettäessä oli 100 %, eli hanke oli valmis ja 
luovutettu tilaajalle. Mittari antoi hankkeen tiesuunnitelmavaiheen kustannusarviolle 
arvosanan 8,6, eli kiitettävä. Tämän ensimmäisen pilotoinnin tavoitteena oli saada tie-
toa mittarin käytettävyydestä ja selvittää onko mittarissa huomioitu riittävästi erilaisia 
kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta painottuuko jokin aihe-
alue mittarissa liikaa.  
Mittarin käytettävyyden kanssa ei testin yhteydessä ollut ongelmia. Mittari koettiin help-
pokäyttöiseksi ja mittarin käyttämiseen ei kulunut liikaa aikaa. Myös mittarin Excel-
pohjaisuus koettiin hyväksi ominaisuudeksi, sillä Excel on työkaluna jo ennestään tuttu 
ja mittaritiedoston saa tallennettua projektikansioon. Mittariin tehty VBA-koodaus toimi 
moitteettomasti testin yhteydessä, eikä mittarin toiminnassa ilmennyt ongelmia. 
Mittarin pilotoinnin yhteydessä tehtiin muutamia huomioita ja kehitysehdotuksia mittarin 
parantamiseksi. Väittämien muotoilun osalta huomio kiinnittyi aikataulua koskevien 
väittämien aikamuotoihin. Jotta mittaria käytettäessä sekä suunnittelun ollessa kesken 
että sen valmistuttua väittämät olisivat ymmärrettäviä, annettiin väittämien verbeille 
vaihtoehdot sekä preesens että perfekti muodoissa.  
Sisällöllisesti pilotoinnissa tuli esille, että mittari ei ota kantaa pohjanvahvistusratkaisui-
hin tai taitorakenteisiin, vaan ne on kaikki yhdistetty väittämään ”Suunnitteluratkaisut 
eivät enää muutu.” Koska pohjanvahvistusratkaisut ovat väylärakenteissa taitoraken-
teiden ohella kalliita rakenteita, katsottiin, että niiden vaikutusta kustannusarvion luotet-
tavuuteen voi korostaa mittarissa. Muita mittarin sisältöön liittyviä asioita olivat lisäksi 
ylijäämämaiden sijoituspaikat eli läjitysalueet ja niiden aiheuttamien kustannusten luo-
tettavuus sekä johtosiirtokustannusten luotettavuus. Pilottihankkeessa ei ollut lainkaan 
määritelty läjitysalueita, mikä saattaa rakennusvaiheessa aiheuttaa muutoksia kustan-
nuksiin hankkeen kustannusarvioon verrattuna. Johtosiirtokustannusten suuruus suh-




tekemään lähes poikkeuksetta aina kun hanke sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Pi-
lottihankkeessa arvioidut johtosiirtokustannukset olivat noin 2 % koko hankkeen kus-
tannusarviosta, kun siltojen osuus kustannuksista oli noin 13,5 %.  
Kustannuslaskennan tunnuslukuja käsittelevien väittämien osalta heräsi kysymys pai-
nottuvatko hankkeen kertoimet ja hanketehtävien osuuden vaikutus kustannusarvion 
luotettavuuteen liikaa mittarissa. Toisaalta jo mittarin kehitysvaiheessa todettiin, että 
hankkeen kertoimien muutoksilla voi olla erittäin suurissa 100 M€ hankkeissa useiden 
miljoonien eurojen vaikutus hankkeen kustannusarvioon.  
Toinen mittarin pilotointi tehtiin tiesuunnitelmahankkeessa ”Klaukkalan ohikulkutie, tie-
suunnitelma, Nurmijärvi ja Vantaa”. Hankkeen valmiusaste oli mittausvaiheessa 95 %, 
eli suunnitelmat oli lähetetty tilaajalle esikopioina kommentoitavaksi. Hankkeen esiko-
pio-vaiheen kustannusarvio oli 33 500 000 € sidottuna MAKU-indeksiin ja pisteluku oli 
109,1 (2010 =100). Mittarin testaajana toimi projektin pääsuunnittelija Lauri Harjula. 
Mittaus antoi hankkeen kustannusarvion luotettavuudelle arvosanan 8,5 eli hyvä.  
Parannusehdotuksena mittariin toivottiin ohjeistusta siitä mistä näkökulmasta mittarin 
väittämiä tulisi pohtia. Myös kustannuslaskennan tunnusluvut -kohdan väittämistä poh-
dittiin voisiko väittämiä yhdistää. Ehdotettiin, että koko- ja aluevaikutuskertoimiin liitty-
vät väittämät yhdistettäisiin ja toteutusympäristön kertoimeen liittyvä väittämä jätettäi-
siin erilleen. Pilotoinnin yhteydessä pohdittiin myös mihin lopullinen käyttöön otettava 
mittari kannattaisi sijoittaa yrityksen tietojärjestelmässä. Pilotoinnissa mittarin käytettä-
vyyttä pidettiin hyvänä. Mittarin pilotointia eri hankkeissa jatketaan insinöörityön valmis-
tuttua. 
6.2.5 Mittarin jatkokehitystarpeet 
Mittarin luomisen vaiheisiin kuuluu oman pohdinnan tai teorian pohjalta alustavan mit-
tarin kehittäminen, mittarin osioiden kriittinen tarkastelu esimerkiksi asiantuntijatahon 
toimesta, mittarilla tehtävä pilottitutkimus ja mittarin kehitystyö tai uudistaminen pilotti-
tutkimuksen pohjalta.148 Mittarin kehittelytyössä insinöörityön aikana päästiin kehittä-
mään esitys mittarista, minkä lisäksi sitä ehdittiin parannella pilottitutkimuksista saadun 
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palautteen pohjalta. Mittarin kehitystyö vaatii lisää pilottihankkeita, jotta mittari saadaan 
varmasti mittaamaan oikeita asioita.  
Pilotointien perusteella mittarin luotettavuuden voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla. 
Ensimmäisen pilottihankkeen valmiusaste oli 100 %, eli hanke oli luovutettu tilaajalle, 
jolloin kustannusarvion luotettavuudenkin tulisi tiesuunnitelmavaiheessa olla lähellä 
kiitettävää luokitusta. Pilotoinnin yhteydessä mittarille saatiin keskiarvoksi 8,6, jolla mit-
tarin luokituksen mukaisesti päästään kiitettävään luokitukseen. Toisen pilottihankkeen 
valmiusaste oli 95 %, eli suunnitelmat olivat tilaajalla kommentoitavana. ja mittarilla 
kustannusarvion luotettavuudeksi saatiin 8,5 eli hyvä. Pilotoidut hankkeet olivat valmi-
usasteiden suhteen lähellä toisiaan, minkä lisäksi mittarilla saadut tulokset kustannus-
arvion luotettavuudesta vastaavat toisiaan, kun verrataan hankkeiden valmiusasteita ja 
mittaustuloksia keskenään. 
Jatkokehitystä varten ensimmäisen pilotoinnin yhteydessä ehdotettiin, että mittariin 
voisi kustannusarvion kehitysten seuraamiseksi lisätä kentän, johon voisi raportoida 
mittaushetkellä voimassaolevan kustannusarvion. Myös suunnitteluvaiheen jälkeen 
tietoon tulleita tarjous- tai urakkavaiheen kustannustietoja voisi päivittää myöhemmin 
joko mittarin yhteyteen tai erilliseen Excel-tiedostoon. Ensimmäisen pilotoinnin jälkeen 
mittariin lisättiin kustannusarvio-kenttä, minkä lisäksi mittariin kehitettiin tallennustoi-
minto tietojen keräämiseksi jatkokehittelyä varten. Rakennuskustannusten kehittymistä 
hankkeittain tulee seurata jatkossa, jotta mittarin yhteyteen voitaisiin myöhemmin liittää 
arvio luotettavuusluokitusta vastaavasta kustannusvaihtelun ennusteesta.  
6.3 Mittaroinnin hyödyt 
Suunnittelijan näkökulmasta mittarista on etua kustannusarvion itselleluovutusproses-
sin tukena. Mittari toimii työkaluna määrä- ja kustannustiedon oikeellisuuden varmista-
miseksi sekä tilaajalle luovutettavien suunnitelma-asiakirjojen laadun parantamiseksi.  
Suunnittelukonsultille ja tilaajalle mittarin etuna on, että sen avulla saadaan luokitus 
kustannusarvion laatutasolle sekä samalla voidaan kirjata muistiin kustannuksiin liitty-
vät poikkeamat ja epävarmuudet. Mittarin avulla voidaan siten siirtää kustannusarvioon 




Tilaajan näkökulmasta mittarista on hyötyä läpi suunnitteluvaiheiden. Tarveselvitysvai-
heessa tehtävät kustannusarviot voivat olla hyvin hataralla pohjalla lähtötietojen suh-
teen, mikä heikentää kustannusarvion luotettavuutta. Tarveselvitysvaiheessa suunnitte-
lu ja niihin perustuva alustava kustannusarvio voidaan tehdä täysin ilman pohjatutki-
muksia, mikä voi aiheuttaa suuriakin muutoksia kustannusarvioon myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa. Tarveselvitysvaihe toimii pienissä väylähankkeissa usein tie-
suunnitelmaa edeltävänä selvitysvaiheena, jonka pohjalta tehdään hallinnollisia pää-
töksiä. Ilman tietoa kustannusarvion luotettavuudesta, toteutettavien väylähankkeiden 
arvotusprosessi ja sen pohjalta tehtävät päätökset kohteiden rakentamisjärjestyksestä 
sekä budjetteihin tehtävät varaukset perustuvat epävarmaan kustannustietoon. Päättä-
jillä ei välttämättä ole tietoa kuinka luotettavasti kustannukset on arvioitu. Kustannusar-
vion luotettavuudesta kertovan mittarin avulla voitaisiin viestiä sen luotettavuudesta 
helposti ja mittarista voisi olla apua jopa poliittisessa päätöksenteossa. Mittarin avulla 
voitaisiin mahdollisesti havaita hankkeelle kohdistuvia riskejä ja varautua niihin kustan-
nustavoitetta laadittaessa. 
Suunnitteluvaiheen edettyä rakennussuunnittelutasolle, voidaan kustannusarvion luo-
tettavuusmittarin avulla kommunikoida kustannusarvioon liittyviä poikkeamia myös tar-
jousvaiheeseen tai urakoitsijalle. Mittarin toimittaminen urakoitsijoiden tiedoksi voisi 
mahdollistaa luotettavamman arvion rakennusvaiheen riskeistä ja niistä aiheutuvista 





Kustannuslaskenta sijoittuu nykyisin suunnitteluprojekteissa usein projektien loppuvai-
heeseen ja prosessi voi olla työläs sekä aikaa vievä. Tietomallinnuksen yleistyttyä in-
fra-alalla pitäisi tietomalleja pystyä hyödyntämään määrä- ja kustannuslaskennassa 
nykyistä paremmin ja kustannuslaskennan prosessia tehostaa. Siirtyminen poikkileik-
kauspohjaisesta määrälaskennasta tietomallipohjaiseen tuottaisi nykyistä tarkempaa 
määrätietoa kustannuslaskentaa varten. Toisaalta kustannuslaskennan tuloksena saa-
tavan kustannusarvion oletetaan olevan luotettava ja sitä käytetään erilaisia hankkei-
den etenemistä koskevia päätöksiä tehtäessä. Kustannuslaskenta voi kuitenkin sisältää 
erilaisia olettamuksia ja epävarmuuksia, joita ei raportoida kustannusarvion yhteydes-
sä. Tässä insinöörityössä selvitettiin kustannuslaskennan prosessin tehostamista tut-
kimalla tietomallipohjaisen kustannuslaskennan mahdollistamista Finnmap Infra 
Oy:ssä. Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta kuvata suunnitteluvaiheen rakennuskustan-
nusarvion luotettavuutta mittarin avulla. 
Suurin osa rakennushankkeen kustannuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa, min-
kä vuoksi kustannushallinnalla on erityisen suuri rooli rakennushankkeissa. Infrahank-
keissa suunnitteluvaiheen kustannuslaskentaa on tehty tähän tietomallintamisen yleis-
tymiseen asti poikkileikkauspohjaiseen määrälaskentamenetelmään perustuen, mutta 
tietomallinnuksen myötä on tullut tarve siirtyä kohti tietomallipohjaista määrälaskentaa. 
Infrahankkeiden suunnittelussa kustannuslaskenta tehdään suunnitteluvaiheesta riip-
puen yleensä hankeosa- tai rakennusosamenetelmää käyttäen. Työssä esiteltiin han-
keosa- ja rakennusosalaskennan lisäksi myös muita infrarakentamisessa käytettyjä 
kustannuslaskentamenetelmiä. 
Hankkeiden tarveselvitys ja esisuunnitteluvaiheissa ei tietomallinnuksella ole vielä 
suurta roolia ja kustannuslaskenta perustuu hankeosamenetelmään sekä asiantuntija-
arvioihin. Yleissuunnitteluvaiheessa tietomallinnusta hyödynnetään jo vähintään lähtö-
tietojen keräämiseen ja osa määrätiedoista kustannuslaskentaa varten voidaan arvioi-
da jo suunnitelmien perusteella, usein hankeosapohjaisesti. Viimeistään tie- ja rata-
suunnitteluvaiheessa siirrytään rakennusosamenetelmään ja kustannusarvioiden luo-
tettavuus paranee tarkemman suunnittelun ja mallintamisen myötä. Rakennussuunnit-
teluvaiheessa suunnitelmat tähtäävät toteutusvaiheeseen, jolloin määrätietoa voidaan 




Kustannusarvion laadun valvonta perustuu nykyisin kustannusarvion itselleluovutus-
prosessiin. Itselleluovutuksen yhteydessä suunnittelija yhdessä toisen suunnittelijan 
kanssa tarkastavat kustannusarvion kattavuuden. Työssä kerättiin tausta-aineistoa 
tilastollisista tutkimusmenetelmistä kustannusarvion luotettavuuden mittaria varten. 
Pääpaino käsitellyissä tutkimusmenetelmissä oli kvantitatiivisen tutkimuksen menetel-
missä, joista tärkeimpänä esiteltiin Likert-asteikollinen mittari, jota voidaan käyttää esi-
merkiksi mielipidemittausten tekemiseen. Todettiin, että mittarin kehitys perustuu aina 
teoriaan ja vaatii kehitystyötä sekä testausta ennen kuin mittarin voidaan sanoa olevan 
valmis. Toisaalta prosessin kehittyessä tulee myös mittaria kehittää edelleen.  
Nykyisiä määrä- ja kustannuslaskennan menetelmiä Finnmap Infra Oy:ssä tutkittiin 
käytännön työtehtävien kautta aiheeseen tutustumalla sekä tutkimalla internetlähteistä 
suunnittelujärjestelmänä käytetyn Bentley Systemsin PowerCivil for Finland V8i SS4 –
ohjelmistoversiota. Lisäksi tutkittiin kustannuslaskennan työkaluna käytettävää Rapal 
Oy:n Fore-palvelua ja sen toimintoja. Suunnittelujärjestelmän työkaluja tutkittaessa 
todettiin, että edelleen poikkileikkauspohjaiseen määrälaskentaan soveltuva työkalu oli 
kattavin ja mahdollisti tarvittavat toiminnot määrälaskennan suorittamiseksi suunnitte-
luprojektissa. Poikkileikkauspohjaisesta laskentatavasta tulisi kuitenkin pyrkiä pois sen 
suunnitelmatietoa yleistävän laskentamenetelmän vuoksi. Tietomallipohjainen, suoraan 
väylämallista määrät laskeva työkalu todettiin olevan kehityskelpoinen, mutta ei tässä 
vaiheessa sisältänyt kaikkia määrälaskentaan tarvittavia toimintoja. Muut suunnittelu-
järjestelmän määrälaskentatyökalut olivat toiminnoiltaan edellä mainittuja yksinkertai-
sempia, eivätkä tuoneet ratkaisua tietomallista suoritettavaan määrälaskentaprosessiin. 
Suunnittelujärjestelmän tutkimisen jälkeen todettiin, että siitä ei ole vielä tällä hetkellä 
mahdollista saada määrätietoja riittävän kattavasti suoraan tietomallista. Kustannuslas-
kentaan käytettävästä Fore-palvelusta todettiin, että määrätietojen vienti kustannuslas-
kentaa varten vaatii joko Excel-tiedoston käyttöä tai tiedot täytyy syöttää Foreen käsi-
työnä.  
Tietomallipohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan kehitystarpeita Finnmap Infra 
Oy:ssä tutkittiin teemahaastattelujen avulla. Haastattelujen perusteella  saatiin tietoa 
yrityksen sisäisistä kehitystarpeista sekä suunnittelujärjestelmän että Foren kehitystar-
peista. Kävi ilmi, että yrityksen sisällä tulisi yhtenäistää toimintatapoja ja parantaa tie-
donkulkua eri osastojen välillä, jotta viimeisimmät tiedot parhaista mallinnusmenetel-
mistä ja määrälaskennan työkaluista olisivat käytössä kaikilla. Myös suunnittelunaikai-




osalta todettiin, että yrityksen sisällä kaikki suunnitteluosastot eivät käytä keskenään 
samoja suunnitteluohjelmistoja. Osa käytössä olevista suunnitteluohjelmistoista ei tue 
lainkaan tietomallinnusta, mikä oli selkeä kehitystarve suunnittelujärjestelmälle tieto-
mallinnuksen yleistyessä. Määrälaskentamenetelmien osalta tuli esiin tarve tehostaa 
määrälaskentaprosessia ja kehittää määrälaskennan työkaluja selkeästi tietomallipoh-
jaisempaan suuntaan. Foren kehitystarpeiksi matkalla tietomallipohjaiseen kustannus-
laskentaan mainittiin erityisesti kustannustietojen älykkyyden parantaminen, kustannus-
tiedon taustalla olevien tietojen avoimempi jakaminen sekä määrä- ja kustannustiedon 
välisen rajapinnan kehittäminen tietomallipohjaista suunnittelua tukevaan suuntaan. 
Kehitystarpeita tullaan viemään eteenpäin tiedoksi asianosaisille tämän insinöörityön 
valmistuttua.  
Kustannusarvion luotettavuuden mittaamiseksi kerättiin yhteiskehittelynä Finnmap Infra 
Oy:n sisäisesti suunnitteluvaiheessa kustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavia teki-
jöitä. Luotettavuustekijöiden pohjalta lähdettiin kehittelemään mittariaihioita, joista jat-
kokehittelyyn valittiin Likert-asteikkoon pohjautuva suunnitteluvaiheen rakennuskustan-
nusarvion luotettavuuden mittari. Mittaria pilotoitiin yhdessä juuri valmistuneessa tie-
suunnitelmahankkeessa, minkä pohjalta mittariin tehtiin pieniä muutoksia. Pilottivai-
heen jälkeen tulokseksi saatiin yrityksen käyttöön Excel-pohjainen mittari, joka koostuu 
37 luotettavuustekijöiden pohjalta muotoillusta väittämästä. Väittämiin vastataan koulu-
arvosana-asteikolla 4-10 sen mukaan kuinka hyvin asia on hankkeessa toteutunut. 
Vastausvaihtoehtona on lisäksi kysymyksen ohittava vastausvaihtoehto, mikäli väittä-
mä ei koske mitattavaa hanketta. Numeeristen vastausten lisäksi väittämiin liittyviä 
poikkeamia voi kirjata kunkin väittämän yhteyteen lisättyyn tekstikenttään. Mittarin an-
tama luokitus rakennuskustannusarvion luotettavuudesta perustuu väittämien vastaus-
ten perusteella saatavaan painottamattomaan keskiarvoon. Keskiarvon perusteella 
mittari antaa kustannusarviolle myös sanallisen luokituksen välillä kiitettävä - heikko. 
Jatkokehittelynä tulee mittarin luotettavuus tutkia sekä seurata mitattavien hankkeiden 
kustannusarvioiden kehitystä. Tulevaisuudessa tavoitteena on liittää luotettavuusluoki-
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Eniten käytetty suunnitteluohjelmisto: 
Käytetty kustannuslaskentamenetelmä (esim. poikkileikkauspohjainen, tietomallipohjai-
nen…): 
 
Määrälaskennan kehittämistarpeet Finnmap Infra Oy:ssä: 
(Miten lasket määriä nykyisin? Mitä parannettavaa prosessissa on?) 
 Toimintatavat 
 Suunnittelujärjestelmä 
 Muut mahdollisesti käytettävät ohjelmistot 
 
Kustannuslaskennan kehittämistarpeet: 
 Finnmap Infra Oy:ssä 
 Rapal Oy:n Fore-palvelussa (kustannustietojen luotettavuus?) 
 Muiden mahdollisten tahojen toimesta 
 
Tietomallipohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan mahdollistamiseksi tarvitta-
vat työkalut: 
 Suunnittelujärjestelmässä 
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Kehitystarpeet-teemahaastatteluun osallistuneet henkilöt  
Liite vain tilaajan käyttöön 
Liite 5 





Liite vain tilaajan käyttöön 
Liite 6 
  1 (2) 
 
  
Suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuuteen vaikuttavat 
tekijät  
Mitkä asiat vaikuttavat kustannusarvion/-laskelman luotettavuuteen? 
 Tavoitteen määrittelyn selkeys hankkeessa  
 Liikenteelliset tavoitteet  
 Liikenneturvallisuuden taso 
 Suunnitelman laatutaso 
 Maankäyttö ja kaavoitus, liikenteelliset ennusteet 
 Lähtötietojen luotettavuus 
 Pohjamaa 
o Pohjatutkimusten määrä 
o Maalajien kelpoisuus 
 Kallio ja maalajit 
o Onko selvitetty kallion sijainti ja maalajirajat? 
 Maastomalli 
 Vanhojen suunnitelmien luotettavuus (erityisesti perusparannushank-
keissa) 
 Suunnittelun taso ja valmiusaste 
 Kuinka pitkälle suunnitteluratkaisut on mietitty? 
o Onko kaikista suunnitelluista ratkaisuista pystytty laskemaan 
määrät? 
 Mallinnuksen taso 
o Onko kaikki mallinnettu oikein? 
 Massatasapainon tarkastelut  
 Onko työn toteutustapa mietitty? 
 Määrätietojen luotettavuus 
 Onko kaikki määrät voitu laskea kaikista tekniikkalajeista? 
 Onko määrät laskettu oikein? 
o yksikkömuunnokset ja massakertoimet 
 Onko kaikki määrät Foressa kirjattuna? 
 Kustannustiedon luotettavuus 
Liite 6 
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 Rapal Oy:n Fore käytössä, josta saadaan kustannustieto 
o Miten hinnat muodostuvat? 
 Saadaanko ratkaisulle tai rakennusosalle oikea hinta? 
o FOREssa kustannustieto on "piilotettu" nimikkeiden sisälle ja todel-
lista kustannusta on suunnittelijan näkökulmasta vaikea arvioida. 
Suunnittelijalla harvoin on tietoa materiaalikustannuksista ja työsuo-
ritteista, jotta kustannuksia voisi yrittää laskea itse. 
 Kuljetusmatkojen luotettavuus 
 Kuljetuskustannusten yksikköhinnan luotettavuus  
 Kustannuslaskennan tunnusluvut 
 Kertoimet 
o Hankkeen kokovaikutuskerroin 
o Hankkeen aluekerroin 
o Hankkeen toteutusympäristön kerroin 
 Hanketehtävien osuus rakennuskustannuksista 
 Kustannusarvion indeksi 
 Vastaavatko kustannuslaskennan tulokset aiempien vaiheiden kustannusta-
soa ja -tavoitteita? 
 Hankkeen toteutus 
 Toteutuksen vaiheistus 
o Onko toteutuksen vaiheistus tiedossa? 
o Onko toteutuksen vaiheistukseen osattu varautua kustannusarvios-
sa? 
o Suunnitelmat tehdään usein tietylle kokonaisuudelle, mutta kun ra-
kentaminen käynnistyy voi olla että hanke pilkotaan pienemmäksi ja 
osissa tekeminen on aina kalliimpaa. 
 Urakoitsijan valitsema työtapa 
 Työskentelyolosuhteet urakan aikana 
o Vuodenajan vaikutus kustannuksiin 
o Kaivantojen ja olosuhteiden vaikutus kustannuksiin 
 Aikataulu 
 Suunnitteluun käytettävissä oleva aika 
 Tilaajan aikataulu 




95 % Pvm: Kustannusarvio: 11 000 000 €
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Keskiarvo: 8.6 ± 0.92
Luotettavuus: Kiitettävä 38/1
10 = Erinomainen      9 = Kiitettävä      8 = Hyvä      7 = Tyydyttävä       6 = Kohtalainen       5 = Välttävä       4 = Heikko
HANKKEEN KUSTANNUSARVION LUOTETTAVUUSMITTARI


























Hankkeen liikenteelliset tavoitteet ovat selkeät.  
Hankkeen liikenneturvallisuuden taso on määritetty selkeästi.  
Suunnittelu perustuu tuoreisiin ennustuksiin alueen maankäytöstä ja liikenteen kehityksestä.  
Väite Kirjaa mahdolliset poikkeamat ja puutteet
Tavoitteen määrittely
Suunnitelmien laatutasovaatimus on määritelty selkeästi.  
Maalajien kelpoisuus on selvitetty ja huomioitu hankkeen suunnittelussa kattavasti.  
Hankkeesta on tehty maaperämalli.  
Hankkeesta on tehty suunnittelualueen kattava tarkka ja luotettava maastomalli.  
Lähtötiedot
Kaikki kustannuksiin vaikuttavat lähtötiedot on hankittu ja huomioitu laskennassa (esim. johtotiedot)  
Pohjamaan lähtötiedot ovat kattavat. Väylien M1 ja K3 liittymäalueelta ei kairauksia.
Pohjanvahvistusratkaisut eivät enää muutu.  
Taitorakenneratkaisut eivät enää muutu.  
Hankkeen massatasapainoa on tarkasteltu kattavasti.  
Tiedot nykyisistä rakenteista ovat käytettävissä ja luotettavia (perusparannushankkeet).  
Suunnittelun taso ja valmiusaste
Suunnitteluratkaisut eivät enää muutu.  
Hankeessa on mallinnettu kaikki tehdyt suunnitteluratkaisut.  
Hanke on tietomallinnettu oikein YIV-ohjeiden mukaisesti.  
Määrätietojen luotettavuus
Hankkeelle on määritelty riittävän laajat läjitysalueet.  
Suunnitteluvaiheen ratkaisuissa on huomioitu rakennustöiden toteutustavat.  
Hankkeen tietomallinnuksen taso
Määrälaskennassa on käytetty massakertoimia oikein (esim. m3ktr →  m3rtr).  
Kaikki määrätiedot on kirjattu Foreen.  
Kustannustiedon luotettavuus
Määrälaskennassa on huomioitu koko suunnitelman sisältö (kaikki tekniikkalajit).  
Määrälaskennassa on tehty yksikkömuunnokset oikein (esim. m3 → t).  
Kuljetusmatkat on huomioitu kustannuslaskennassa.  
Hankkeessa käytetyt kuljetuskustannusten yksikköhinnat ovat luotettavat.  
Kustannuslaskennan tunnusluvut
Foren hintoja on tarkasteltu kriittisesti ja tarpeelliset muutokset hintoihin on tehty.  
Hankkeen rakennusosille on saatu luotettavat yksikköhinnat.  
Laskennassa käytetyt kuljetusmatkat on hyväksytetty tilaajalla.  
Hankkeen hanketehtävien osuudet on hyväksytetty tilaajalla. Määritetty hankeryhmän kokouksessa.
Hankkeen kustannuslaskennan tuloksia on vertailtu aiempien vaiheiden kustannusarvioihin.  
Hankkeen kokovaikutuskerroin on määritetty tilaajan kanssa. Määritetty hankeryhmän kokouksessa.
Hankkeen aluekerroin on määritetty tilaajan kanssa. Määritetty hankeryhmän kokouksessa.
Hankkeen toteutusympäristön kerroin on määritetty tilaajan kanssa. Määritetty hankeryhmän kokouksessa.
 
Urakoitsijan valitsemat työtavat on huomioitu kustannuslaskennassa.  
Rakennusvaiheen olosuhteet on huomioitu kustannuslaskennassa (esim. vilkasliikenteinen rakennuspaikka, rakentaminen talvella 
tai erittäin helpot rakennusolosuhteet).  
Aikataulu
Hankkeen kustannusarviossa käytettävä kustannusindeksi  ja pisteluku on sovittu tilaajan kanssa. Määritetty hankeryhmän kokouksessa.
Hankkeen toteutusvaihe
Mahdolliset hankkeen toteutuksen vaiheistuksesta aiheutuvat kustannukset  on otettu huomioon.  
Kustannusarvion luotettavuusluokka määräytyy väittämien keskiarvon perusteella:
 
                II
1
                II
Muu erityinen hanketta koskeva tekijä, mikä?
 
Suunnitteluun käytettävissä oleva aika on/on ollut riittävä.  
Tilaajan aikataulu on/on ollut tiedossa.  
Hankkeen toteutusajankohta on tiedossa.
